

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/00054

SAP S/4 Hana: 8020000286

Číslo smlouvy Investora: 366/2019

Registr smluv: ANO

Číslo dodatku investora: S/SÚSJMK/2023/1321

## DODATEK č. 1 ke

### Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/00054

#### **CETIN a.s.**

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená [REDACTED] divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č. PŘ/3892/2023

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

a

#### **Investor žádající o překládku sítě elektronických komunikací**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

DIČ: CZ 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr 287

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: č.ú. 27-8601490267/0100

(dále „**Investor**“)

(CETIN a Investor jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **VPI/MJ/2019/00054** uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.5.2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením „**VPIC Čebín II\_385, obchvat**“ realizované v rámci stavby Investora „**II/385 Čebín obchvat**“.

## II. Změny Smlouvy

2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem č. 5.2 následujícího znění:

Výše nákladů Překládky dle skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů činí ke dni účinnosti Dodatku 1.710.546 - Kč (slovy: jeden milion sedm set

Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/MJ/2019/00054

SAP S/4 Hana: 8020000286

Číslo smlouvy Investora: 366/2019

Registr smluv: ANO

Číslo dodatku investora: S/SÚSJMK/2023/1321

deset tisíc pět set čtyřicet šest korun českých). Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 2.2 Příloha č. 2 Specifikace nákladů se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 2 Specifikace nákladů po realizaci Překládky, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a obsahuje specifikaci skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů. Navýšení nákladů vzniklo v důsledku úpravy technického řešení v rámci postupu stavebních prací souvisejících s realizací Překládky.

### III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Investor se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Investor se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se uzavřít s CETINem nový Dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Investorovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.

- 3.2 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů po realizaci Překládky

CETIN:

Investor:

V Praze dne 12.12.2023

V Brně dne 14.12.2023

CETIN a.s.

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**  
Bc. Roman Hanák  
ředitel