

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/23/21011**  
na zhotovení díla  
**„DT Bouda – zvýšení bezpečnosti návštěvníků“**

**Objednatel:**      **Pardubický kraj**  
Sídlo:                      Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen:              JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem  
IČO:                        70892822  
DIČ:                        CZ70892822  
Bankovní spojení:      [REDACTED]  
číslo účtu:                [REDACTED]

**Zhotovitel:**        **UNIPREX Trade s.r.o.**  
Sídlo - adresa:          Štramberská 515/45, 703 00, Ostrava  
Zastoupen:              Ing. Tomášem Hradilem, jednatelem  
IČO:                        28615719  
DIČ:                        CZ28615719  
Zápis v OR:              Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 34861  
Bankovní spojení:      [REDACTED]  
číslo účtu:                [REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o dílo č. OMSŘI/23/21011 na zhotovení díla „DT Bouda – zvýšení bezpečnosti návštěvníků (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla.

**Článek I.**

**1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:**

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnového soupisu prací, který je přílohou č. 5 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

**2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **4 509 220,80 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí 946 936,37 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí 5 456 157,17 Kč.

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

**3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. smlouvy mění takto:**

Stávající text bodu 2 se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„2. Zhotovitel provede sjednané práce tak, aby předávací řízení k dílu schopnému převzetí bylo zahájeno nejpozději do **31. 3. 2024**. Dodávky a práce nedotčené změnou v rozsahu

předmětu díla provedenou dodatkem č. 1 smlouvy přitom budou zhotovitelem dokončeny do **15. 12. 2023.**“

V ostatním se článek 3. smlouvy nemění.

**4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:**

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„5. Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

**Článek II.**

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

**Článek III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
5. Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne dle data elektronického podpisu

Za objednatele:

---

**JUDr. Martin Netolický, Ph.D.**  
hejtman

Za zhotovitele:



---

**Ing. Tomáš Hradil**  
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického kraje  
R/2017/23 ze dne 4. 12. 2023*

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA – ZÁBRADLÍ**  
**Doplnění vrátku a dobové repliky výtahové klece**

Zadavatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**  
**Komenského náměstí 125** DIČ: **CZ70892822**  
**530 02 Pardubice-Pardubice-Staré Město**

Zhotovitel: **UNIPREX Trade s.r.o.** IČO: **28615719**  
**Štramberská 515/45** DIČ: **CZ28615719**  
**70300 Ostrava**

|                       |              |               |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Rozpis ceny           | Celkem s DPH |               |
| HSV+PSV               | 250370,00    | CZK           |
| Vedlejší náklady      | 0,00         | CZK           |
| Ostatní náklady       | 0,00         | CZK           |
| Součet HSV+PSV+VN+ON= |              | 250370,00 CZK |

### Rekapitulace daní

|                         |         |               |
|-------------------------|---------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15,00 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15,00 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21,00 % | 250370,00 CZK |
| Základní DPH            | 21,00 % | 52577,70 CZK  |
| Zaokrouhlení            |         | 0,00 CZK      |

**Cena celkem s DPH** **302947,70 CZK**

v Ostravě dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
za Objednatele (=Zadavatele)

| Položkový soupis prací a dodávek |                                                                                                              |                         |          |           |           |       |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
| s:                               | DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ BOUDA – ZÁBRADLÍ                                                                          |                         |          |           |           |       |               |
| č:                               | STAVEBNÍ OBJEKT SO-02                                                                                        |                         |          |           |           |       |               |
|                                  | Doplnění vrátku a dobové repliky výtahové klece                                                              |                         |          |           |           |       |               |
|                                  | K – S 23                                                                                                     |                         |          |           |           |       |               |
| č.pol.:<br>PSV                   | <div>1</div>                                                                                                 | MJ                      | množství | cena/MJ   | Celkem    | DPH   | cena s<br>DPH |
|                                  | Přepravní vrátek rychloběžný                                                                                 |                         |          |           |           |       |               |
|                                  | Přepravní vrátek rychloběžný s pojezdovou kolejí, řetízkovým posuvem a přepravním košem. Nosnost 300/600 kg. |                         |          |           |           |       |               |
|                                  |                                                                                                              | ks                      | 1,00     | 32920,00  | 32920,00  | 21,00 | 39833,20      |
| č.pol.:<br>PSV                   | <div>2</div>                                                                                                 | Výtahová klec s vrátkem |          |           |           |       |               |
|                                  | Replika klece výtahu <b>Vý-II</b> dle dobové dokumentace s vrátkem, el. Výsbrojí.                            |                         |          |           |           |       |               |
|                                  |                                                                                                              | ks                      | 1,00     | 217450,00 | 217450,00 | 21,00 | 263114,50     |