

## Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb

Č. smlouvy objednatele **11PT-003475**, evidenční číslo **214/22**

Č. smlouvy poskytovatele: **1519.2070737LVE**

ISPROFIN/ISPROFOND:

**500 153 0003 (5531540006.12235)**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

název související veřejné zakázky:

**„D35 Džbánov - Litomyšl, ZAV“**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### **„Společnost pro realizaci D35 – Džbánov – Litomyšl, ZAV“**

Společník 1 / Správce:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  
Praha 4

IČO: 452 74 924

Společník 2:

Archaia, z.ú.

se sídlem Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00,  
Praha 1

IČO: 452 45 932

se sídlem: EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická  
498, 503 41 Hradec Králové

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

## **Článek 1.**

### **Základní ustanovení**

1. Dne 13.10.2022 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na akci „**D35 Džbánov - Litomyšl, ZAV**“ (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“).
2. Změna, která je předmětem Dodatku č. 1, vznikla z důvodu urychlení budoucí výstavby D35 Džbánov – Litomyšl (dále jen „dálnice“) a konzultace Objednatele s archeologem bylo Objednatelem rozhodnuto, že na vybraných plochách dočasného záboru budoucí stavby proběhne záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAV“) ještě v rámci zakázky D35 Džbánov – Litomyšl, zemní práce pro ZAV a D35 Džbánov – Litomyšl, ZAV, kdy při samostatné výstavbě dálnice už nebude na těchto plochách proveden archeologický dohled.
3. Na základě výše uvedeného byl Objednatelem vydán Pokyn Správce stavby, respektive Pokyn Objednatele, č. RSD-175949/2022-14 (dále jen „Pokyn“), na základě, kterého došlo ke skrytce ornice nebo případně odkopu stávajících pozemních komunikací na plochách dočasného záboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti nezbytné k dokončení této veřejné zakázky a jejich realizaci bylo, s ohledem na již probíhající záchranný archeologický výzkum, nutno provést stávajícím Poskytovatelem, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.
4. Předmětem Dodatku č. 1 není finanční dopad vyplývající z Pokynu, tento dopad bude upraven samostatným dodatkem ke Smlouvě o poskytování služeb na základě přesné kalkulace.

## **Článek 2.**

### **Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je změna doby poskytování Služeb ve smyslu čl. 3.3 Smlouvy o poskytování služeb. Uvedená změna je z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nezbytná pro realizaci ZAV a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu veřejné zakázky.
2. Doba poskytování jednotlivých částí Služeb stanovená v čl. 3.3 Smlouvy o poskytování služeb (terénní část archeologického výzkumu) se mění na následující lhůtu. Lhůta pro zpracování terénní části archeologického výzkumu zůstává nezměněna.

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Terénní část archeologického výzkumu (původní Smlouva)	Do 12 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.
Terénní část archeologického výzkumu (znění dle Dodatku č. 1)	<a href="#">do 31.5.2024</a>
Zpracování terénní části archeologického výzkumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• laboratorní ošetření nálezů</li> <li>• zpracování a vyhodnocení nálezů</li> <li>• vypracování nálezové zprávy</li> <li>• odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči</li> <li>• zajištění akceptačního dopisu od zákonného příjemce nálezů</li> </ul>	do 24 měsíců od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu

### Článek 3.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na ZAV dle tohoto Dodatku č. 1 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o poskytování služeb.
  2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jejich jednotlivých příloh.
  3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
  5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za napadně nevyhodnotily, a na ukaz toho připojují své podpisy.
- Datum: 14.12.2023 14:57:56 +01:00

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně  
podepsal  
Datum: 2023.12.06  
07:11:52 +01'00'

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.12.08  
10:14:38 +01'00'