

DOHODA O UKONČENÍ OBJEDNÁVKY

OBJEDNATEL:

Statutární město Jihlava

Sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 002 86 010

(dále také jako „zadavatel“)

ZHOTOVITEL:

Kristýna Kosová

Sídlo: Bořetice 41, 395 01 Bořetice

IČO: 19594631

(dále také jako „zhotovitel“)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V DNS:

106_V23 Centrum – západní část

Číslo veřejné zakázky v CENT: P23V10000856

Místo plnění veřejné zakázky: U Pivovaru, Štefánikovo náměstí, Vrchlického, Leoše Janáčka, Ladova, Hamerníkova, Za Prachárnou, Horní Kosov, park Keťásek, park Legionářů

Výměra místa plnění veřejné zakázky: 104 302,40 m²

Účel a předmět dohody:

1. Účastníci tuto dohodu uzavírají za účelem ukončení objednávky 2023/271/OŽP1 ze dne 27. 11. 2023, jejímž předmětem bylo následující plnění: „provedení sběru listoví v lokalitě U Pivovaru, Štefánikovo náměstí, Vrchlického, Leoše Janáčka, Ladova, Hamerníkova, Za Prachárnou, Horní Kosov, park Keťásek, park Legionářů a následný odvoz touto činností vzniklé biomasy“ dle rozsahu uvedeného v příloze výše uvedené objednávky.
2. Účastníci se dohodli na ukončení objednávky z důvodu klimatických podmínek vzniklých po objednání. Sněhové srážky započaly dne 24. 11. 2023 a jejich předpovídané pokračování v průběhu prosince 2023 znemožnily provedení předmětu plnění dané objednávky. Z tohoto důvodu se předmět plnění stal irelevantní.
3. Strany dohody se dohodly na ukončení objednávky citované v 1. odstavci této dohody ke dni 8. 12. 2023.
4. Zhotoviteli budou uhrazeny již provedené práce na základě označených ploch jako dokončené v ISSZ MMJ prostřednictvím aplikace Field Maps.
5. Účastníci jsou povinni ke dni ukončení smlouvy o dílo sepsat protokol o stavu provedení díla. Protokol musí obsahovat soupis veškerých uskutečněných prací kde dni ukončení smlouvy o dílo a vzájemné nároky účastníků dohody. Závěrem protokolu účastníci uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla.
6. Součástí předávacího protokolu bude mapa s vyznačenými plochami v ISSZ MMJ zhotovitelem jako dokončené.
7. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden stejnopis této Dohody.

Přílohy:

1. 106_V23 Předávací protokol
2. 106_V23 Vyznačené plochy jako dokončené v ISSZ MMJ

V Jihlavě dne 7. 12. 2023

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
Osoba oprávněná jednat za zadavatele
Ing. Jiří Pokorný, náměstek primátora

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
Zhotovitel
Kristýna Kosová