

Dohoda o ukončení plnění Smlouvy o dílo č. objednatele SML/0068/2022, č. zhotovitele 22-037

(dále jen dohoda)

uzavřená dle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.**
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová – investiční referent

IČO : 00092096
DIČ : CZ00092096
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s.
Číslo účtu : 115-909880257/0100
Telefon : 572 414 512
E-mail : sekretariat@ssluh.cz
ID DS : Zetk74k

Zhotovitel : **MIKULÍK projekty s.r.o.**
Sídlo : Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Jaroslav Mikulík
b) ve věcech technických : Ing. Jaroslav Mikulík
[REDAKCE]

IČO : 27697746
DIČ : CZ27697746
Bankovní ústav : ČSOB
Číslo účtu : 209701799/0300
Telefon : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]
ID DS : er2mrsa

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 22. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. objednatele SML/0068/2022, č. zhotovitele 22-037, jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherský Ostroh – stavební úpravy dle PBŘ“
(dále jen „Smlouva“)

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená Smlouva bude ukončena dohodou, a to ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.2. Organizace Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., jako objednatel díla zahájila na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje ze dne 7. 6. 2021 úkony ve věci zajištění projektové přípravy akce a uzavřela shora uvedenou Smlouvu se zhotovitelem. Po dokončení projektové přípravy byla na základě předloženého investičního záměru rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 4. 12. 2023 schválena realizace akce a výkonem funkce investora byl pověřen Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly, že činnosti sjednané v odst. 3.5 Smlouvy – Autorský dozor, již nebudou mezi smluvními stranami realizovány.
- 3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují a považují za nesporné, že činnosti (dílo) podle uzavřené Smlouvy, v rozsahu
- 3.2. *projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení,*
 - 3.3. *výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí pro realizaci stavby,*
 - 3.4. *projektová dokumentace pro provádění stavby*
- včetně souvisejících činností uvedených v těchto ustanoveních Smlouvy, byly zhotovitelem řádně vykonány, poskytnuty či předány, a že objednatel za tyto činnosti uhradil zhotoviteli sjednanou odměnu, a tedy že v tomto smyslu není mezi smluvními stranami žádného sporu či vzájemných pohledávek.
- 3.4. Na základě shora uvedeného je touto Dohodou ujednáno, že výkon autorského dozoru dle odst. 3.5. Smlouvy, za který by zhotoviteli dle odst. 7.2. Smlouvy náležela odměna ve výši 10 000 Kč (bez DPH), cena včetně 21 % DPH 12 100 Kč, nebude mezi původními smluvními stranami realizován, přičemž uvedená skutečnost (změna) není podstatnou změnou původního závazku ze Smlouvy. Výkon autorského dozoru zhotovitele na předmětné akci zajistí samostatně Zlínský kraj, jehož Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje je pro realizaci akce dále pověřeným investorem a zadavatelem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky vyplývající ze Smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Uherském Hradišti dne: 14. 12. 2023

V Uherském Hradišti dne: 13. 12. 2023

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel společnosti