

Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOZE č. 4

ze dne 21.07.2023

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002799

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003510

Číslo Dodatku: 08DPU-001443

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. MO

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost pro výspravy MO, TP

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

bankovní spojení: **580 6812 / 0800**

vedoucí společník: **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

společník 2:

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ699005769

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

společník 3:

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem:

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČO:

47534630

DIČ:

CZ47534630

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

právní forma:

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a kterýkoli z nich jen jako „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 08PU-003510 ze dne 21.07.2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna Ceny, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Dílčí smlouvy, následovně:

Původní cena dle Dílčí Smlouvy č. 4:	13 480 465,05 Kč
DPH:	2 830 897,66 Kč
Původní cena s DPH:	16 311 362,71 Kč
Nová cena dle Dodatku č. 1:	17 317 676,87 Kč
DPH:	3 636 712,14 Kč
Nová cena s DPH:	20 954 389,01 Kč

Navýšení: 3 837 211,82 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Předmětem změny jsou oceněné vícepráce, k nimž došlo v průběhu provádění Díla, po odfrézování stávajících vozovkových vrstev z důvodu větší degradace stávající obrusné vrstvy. Tento rozdíl vznikl díky delšímu časovému úseku od zadání závady do systému CEV a termínem vlastní realizace opravy. Během této doby došlo k až k havarijnímu poškození komunikace, kdy musela být zvětšena plocha jednotlivých oprav. Dále bylo potřeba v místě oprav vyměnit nebo výškově upravit poškozené litinové poklopy a mříže. Tyto změny byly odsouhlaseny ze strany TDS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č.1
- Příloha č. 2 – Změnový soupis prací – Příloha 9 pro ZBV č.2

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum:
2023.12.14
09:30:31 +01'00'

Datum:
2023.12.14
10:48:47 +01'00'

Datum:
2023.12.14
14:20:39 +01'00'

Datum: 2023.12.14
14:37:39 +01'00'

AspeEstico

5.6.3.9 (23.1

Digitalne podpre

le črtilis

111 007

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

o. a nzev

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: