

DODATEK Č. 2
K DOHODĚ O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A
REALIZACE STAVBY
ÚSEK Č. 1: SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM,
PRŮJEZDNÍ ÚSEK (INTRAVILÁN)“
č. SML/1276/17

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

a

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00287113

(dále jen **Město**)

I.
Účel dodatku

Smluvní strany spolu dne 3. 4. 2018 uzavřely Dohodu č. SML/1276/17 o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem; Úsek č. 1 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (intravilán)“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 4. 2023.

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny rozsahu stavby,
- změny vlastnictví stavebních objektů,
- změny financování stavby Města.

Změna rozsahu stavby:

Při realizaci rekonstrukce silnice II/438 byl zjištěn špatný technický stav stávající kanalizace umístěné pod stávající dešťové vpusti, resp. pod stávající obruby v úseku délky 107 m od připojení MK vlevo na začátku města po čerpací stanici a v úseku délky 36 m od připojení MK „Samostatnost“ zpět k mostu ev. č. 438-011. Z tohoto důvodu je nezbytné provést jejich opravu.

Změna financování stavby Města

Z důvodu nutnosti opravy kanalizací poskytne Město ŘSZK finanční investiční příspěvek ve výši 700 000,- Kč na část kanalizace „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“.

Změna vlastnictví stavebních objektů:

Vzhledem ke skutečnosti, že kanalizace neodvádí výhradně dešťové vody ze silnice, nejedná se o silniční kanalizace v souladu se Zákonem 13/97 Sb. o pozemních komunikacích. Kanalizace odvádí kromě silničních vod vody z připojených místních, příp. účelových komunikací, z podélného odstavňého pruhu, jsou do ní připojeny svody ze střech apod. Vlastníkem těchto kanalizací je Město.

Článek II. Změny v dohodě

1. Článek I. „Preambule“ dohody ve znění dodatku č. 1, členění SO

Dosavadní text se ruší a nahrazuje:

Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich stavebníky:

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady	ŘSZK/ŘSZK
SO 101.1.1, SO 101.1.2 – Silnice II/438	ŘSZK/ŘSZK
SO 101.1.3 – Silnice II/438 - Ostrůvek	ŘSZK/ FUERTES DEVELOPMENT
SO 101.1.4 – Silnice II/438 - Rozšíření silnice	ŘSZK/ FUERTES DEVELOPMENT
SO 101.2 – Stavební úpravy silničních obrub	ŘSZK/ŘSZK
SO 101.3.1 – Úpravy a napojení chodníků	ŘSZK/Město Bystřice p/H.
SO 101.3.2 – Podélný odstavňý pruh	ŘSZK/Město Bystřice p/H.
SO 101.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací	ŘSZK/Město Bystřice p/H.
SO 101.5 – Dopravně inženýrská opatření	ŘSZK/ŘSZK
SO 101.6 – Trvalé dopravní značení	ŘSZK/ŘSZK
SO 102.1.1 – Silnice II/438 - km 0.504-0.600	ŘSZK/ŘSZK
SO 102.1.3 – Silnice II/438 - Rozšíření silnice	ŘSZK/ FUERTES DEVELOPMENT
SO 103 – Účelová komunikace st. 0,618	ŘSZK/ŘSZK
SO 201 – Most ev. č. 438-011	ŘSZK/ŘSZK
SO 301 – Dešťová kanalizace DN300	ŘSZK/ Město Bystřice p/H.
SO 302 – Dešťová kanalizace DN200, 36 m	ŘSZK

2. Článek II. „Financování stavebních objektů“ dohody ve znění dodatku č. 1, bod 1. a bod 2.

Dosavadní text bodu 1. se doplňuje:

• SO 301 – Dešťová kanalizace DN300

Předmětem stavebního objektu je oprava dešťové kanalizace v úseku od připojení MK vlevo na začátku města po čerpací stanici. Celková délka kanalizace je 107 m. Kanalizace je PVC SN16 DN300. Součástí kanalizace jsou revizní šachty č. 01 – 04 a příčný odvodňovací žlab délky 12,80 m a šířky 300 mm umístěný do MK.

Cena dle rozpočtu zhotovitele:

1 125 624,40 Kč bez DPH

• SO 302 – Dešťová kanalizace DN200, 36 m

Předmětem stavebního objektu je oprava dešťové kanalizace v délce 36 m v úseku od připojení MK „Samostatnost“ zpět k mostu ev. č. 438-011. Kanalizace je PVC DN200. Součástí kanalizace jsou dvě revizní šachty.

Cena dle rozpočtu zhotovitele:

259 989,46 Kč bez DPH

Dosavadní text bodu 2. se doplňuje o odstavec:

Město poskytne ŘSZK finanční příspěvek ve výši 700 000,- Kč na realizaci „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“. O způsobu zajištění financování „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“, bude uzavřen mezi ŘSZK a Městem dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku (č. SML/0266/23, č. SMLD/2023/0065/ORI) uzavřené dne 12. 7. 2023.

3. Článek III. „Vlastnictví stavebních objektů“ dohody ve znění dodatku č. 1, bod 2.

Dosavadní text se doplňuje o odstavec:

- **SO 301 – Dešťová kanalizace DN300**

Dešťová kanalizace PVC SN16 DN300 délky 107 m v úseku od čerpací stanice po místní komunikaci. Součástí kanalizace jsou revizní šachty č. 01 – 04 a příčný odvodňovací žlab délky 12,80 m a šířky 300 mm umístěný do MK.

- **SO 302 – Dešťová kanalizace DN200, 36 m**

Dešťová kanalizace PVC DN200 délky 36 m v úseku od připojení MK „Samostatnost“ zřet k mostu ev. č. 438-011. Součástí kanalizace jsou dvě revizní šachty.

4. Článek IV. „Další ujednání“ dohody ve znění dodatku č. 1, bod 2.

Dosavadní text se doplňuje:

- **Město** na základě uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytne ŘSZK příspěvek na „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“, a to ve výši 700 000,- Kč. Náklady „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“ byly stanoveny na základě předloženého rozpočtu zhotovitele stavby.
- dešťové kanalizace „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“ a „SO 302 – Dešťová kanalizace DN200, 36 m“ budou do 90 dnů po doručení kolaudačního souhlasu bezúplatně protokolárně předány Městu zpět do vlastnictví, správy a údržby,
- **Město se zavazuje** na základě zpracovaného geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene uzavřít s vlastníky pozemků dotčených dešťovou kanalizací „SO 301 – Dešťová kanalizace DN300“ smlouvu o zřízení věcného břemene. To v případě, že budou vlastníci pozemků zřízení věcného břemene požadovat.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude ŘSZK zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání dohody ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

6. Dodatek dohody je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro ŘSZK a dva pro Město.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Schváleno orgánem Města: Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem
Datum a č. usnesení.: 13.12.2023, 4/8/2023.

Ve Zlíně dne 14.12.2023

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.12.2023

.....

ředitel

.....

starosta