

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku
č. SML/0266/23
č. SMLD/2023/0065/ORI**

dle § 31, odst. 1, písm. e, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Město Bystřice pod Hostýnem

Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zastoupenéxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00287113

(dále jen „**Město**“)

poskytovatel příspěvku

a

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

zastoupena Ing. Bronislavem Malým, ředitelem

IČ: 70934860

(dále jen „**ŘSZK**“)

příjemce příspěvku

I.

Účel dodatku

Smluvní strany spolu dne 12. 7. 2023 uzavřely Smlouvu (č. ŘSZK SML/0266/23, č. Města č. SMLD/2023/0065/ORI) o poskytnutí příspěvku na stavební akci „Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, intravilán“.

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny výše příspěvku.

Při realizaci rekonstrukce silnice II/438 byl zjištěn špatný technický stav stávající kanalizace umístěné pod stávající dešťové vpusti, resp. pod stávající obruby v úseku délky 107 m od připojení MK vlevo na začátku města po čerpací stanici. Z tohoto důvodu je nezbytné provést její opravu. Součástí kanalizace bude příčný odvodňovací žlab umístěný do místní komunikace v místě jejího připojení na silnici II/438. Odvodňovací žlab bude odvádět dešťové vody z předmětné komunikace.

Článek II.

Změny v dohodě

1. Článek II. smlouvy

Dosavadní text se upravuje:

II.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace ZK se sídlem ve Zlíně, jako organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem ve vlastnictví zřizovatele – se silnicemi II. a III. třídy vč. součástí a příslušenství – uzavřela dne 3. 4. 2018 s městem

Bystřice pod Hostýnem „Dohodu č. SML/1276/17 o společném postupu přípravy a realizaci stavby „*Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Hlinsko pod Hostýnem; Úsek č. 1 - Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem, průjezdní úsek (intravilán)*“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 04. 2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 12. 2023.

V čl. IV., bodu 2, výše citované dohody ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 přijalo Město závazek poskytnout finanční příspěvek na financování níže uvedených stavebních objektů.

2. Článek III. smlouvy

Dosavadní text se doplňuje:

III.

Stavební objekty:

- **SO 101.3.1 – Úpravy a napojení chodníků**
Náklady dle cenové nabídky zhotovitele stavby celkem vč. DPH **63 564,70 Kč**
- **SO 101.3.2 – Podélný odstavňý pruh**
Náklady dle cenové nabídky zhotovitele stavby celkem vč. DPH **264 296,65 Kč**
- **SO 101.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací**
Náklady dle cenové nabídky zhotovitele stavby celkem vč. DPH **380 275,28 Kč**
- **SO 301 – Dešťová kanalizace DN300**
Náklady dle cenové nabídky zhotovitele stavby celkem vč. DPH **1 362 005,52 Kč**
z toho příspěvek Města činí **700 000,00 Kč**

3. Článek IV. smlouvy, první odstavec

Dosavadní text se upravuje:

IV.

Město se zavazuje k poskytnutí příspěvku na realizaci *SO 101.3.1 – Úpravy a napojení chodníků; SO 101.3.2 – Podélný odstavňý pruh, SO 101.4 – Stavební úpravy připojení sjezdů a místních a účelových komunikací a SO 301 – Dešťová kanalizace DN300*. Město poukáže finanční prostředky v celkové výši **1 408 136,63 Kč vč. DPH** na účet Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. vedený u České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze, č. ú. 3464732/0800. Část finančních prostředků ve výši **708 136,63 Kč vč. DPH** Město poukázalo na účet Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. dne 26. 10. 2023. Zbylé finanční prostředky ve výši **700 000,00 Kč vč. DPH** Město poukáže na účet Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. nejpozději do **31. 12. 2023**. Případné změny nákladů výše uvedených SO vyvstalé během realizace stavby budou upřesněny dodatkem k této smlouvě.

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků svým usnesením č. 4/8/2023 ze dne 13.12.2023.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.
2. Tento dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti dodatek nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv postupem uvedeným v

zákoně č. 340/2015 Sb. ŘSZK zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv a tuto skutečnost neprodleně oznámí poskytovateli příspěvku.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že obsahu dodatku porozuměly a dodatek je uzavírán z jejich svobodné a pravé vůle.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva stejnopisy.

Ve Zlíně dne 14.12.2023

V Bystřici pod Hostýnem dne 14.12.2023

.....

ředitel

.....

starosta