

**ZMĚNOVÝ LIST č. 0022**
**Název projektu:**
**„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“**
**Zhotovitel:**
**IVEXI s.r.o.**
**Objednatel:**
**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**
**Předmět změny:**

Změna v rozvodu mediálních plynů

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Požaduje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | objednatel            | zhotovitel        | AD         |
| Oddíl PD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Mediální plyny</b> |                   |            |
| <b>Odůvodnění změny</b> , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.<br><br>Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |                       | odstavec 4, § 222 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | odstavec 5, § 222 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | odstavec 6, § 222 | <b>X</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | odstavec 7, § 222 |            |
| Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku dodavatele mediálních plynů. Montáž zařízení je možná pouze po uzavření všech třech typů plynů, navržený uzávěr dle PD a soupisu prací pro jeden plyn je nedostatečný. Nově navržený uzávěr pro 3 plyny již má v sobě integrovanou i signalizaci tlaků plynů.                                                                                                                                                                   |                       |                   |            |
| Č. deníku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Č. listu:             | Datum:            | 24.11.2023 |
| Zadávací list změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | Číslo:            | 022        |

Rekapitulace vyčíslení změny:

| č. položky                    | popis          | +/-             | poznámka | Cena celkem Kč (bez DPH) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------|
| 022                           | Mediální plyny | <b>PŘÍPOČTY</b> |          | <b>80 278,00</b>         |
|                               |                | <b>ODPOČTY</b>  |          | <b>-56 120,00</b>        |
|                               |                |                 |          |                          |
|                               |                |                 |          |                          |
| <b>CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST</b> |                |                 |          | <b>24 158,00</b>         |

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

## Položkový rozpočet

|    |         |                   |
|----|---------|-------------------|
| S: | 22-045  | Nemocnice Chrudim |
| O: | SO03.4  | ODDĚLENÍ PLICNÍ   |
| R: | SO 03.4 | ODDĚLENÍ PLICNÍ   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

|  |  |                                                                                                                         |    |    |              |                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|---------------------|
|  |  | Trubka Cu průměr 12x1 vč. tvarovek - dodávka a montáž                                                                   | ks | 10 | 529,00 Kč    | 5 290,00 Kč         |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Propláchnutí rozvodu dusíkem - provedení                                                                                | bm | 10 | 23,00 Kč     | 230,00 Kč           |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Značení potrubních rozvodů - dodávka a montáž                                                                           | bm | 10 | 35,00 Kč     | 350,00 Kč           |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Nátěrové hmoty - dodávka a montáž                                                                                       | bm | 10 | 35,00 Kč     | 350,00 Kč           |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Konzola trubek (1-3 trubky, závěs 0,5m) - dodávka a montáž                                                              | ks | 10 | 281,00 Kč    | 2 810,00 Kč         |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Objímka na Cu tr. Ø 8-12 - dodávka a montáž                                                                             | bm | 10 | 113,00 Kč    | 1 130,00 Kč         |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Ozvěti plynů pro 1 plyn (Ø 1) vč. manometru, clada klmickeno alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn - dodávka a montáž | ks | -1 | 31 970,00 Kč | -31 970,00 Kč       |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | signalizace traka plynů (1 - 8 signálních traka) - klmicka                                                              | ks | -1 | 24 150,00 Kč | -24 150,00 Kč       |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | Ozvěti plynů pro 3 plyny (Ø 3) vč. manometru, clada klmickeno alarmu, nouzového vstupu pro každý plyn, s integrovanou   | ks | 1  | 70 118,00 Kč | 70 118,00 Kč        |
|  |  | 03.4_budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"                                                                                 |    |    |              |                     |
|  |  | <b><u>Celkem rozvodů medicinálních plynů</u></b>                                                                        |    |    |              | <b>24 158,00 Kč</b> |