

ZMĚNOVÝ LIST č. 0023
Název projektu:
„Stavební úpravy v Pardubické a Chrudimské nemocnici pro instalaci zdravotnických technologií pořizovaných v rámci programu REACT EU“
Zhotovitel:
IVEXI s.r.o.
Objednatel:
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Předmět změny:

Zrušení dodávky dřezu, doplnění ventilátoru

Požaduje:

objednatel

zhotovitel

AD

Oddíl PD:

ZTI, VZD
Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

X

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Jedná se o změnu, která vzešla z požadavku objednatele. Jedná se o zrušení dodávky dřezu. Stávající dřež byl neporušený a provozu vyhovoval. Objednatel požadoval doplnění ventilátoru do podhledu, z důvodu nedostatečné výměny vzduchu v místnosti.

Č. deníku:

Č. listu:

Datum:

24.11.2023

Zadávací list změny:

Číslo:

023

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
023	ZTI, VZD	PŘÍPOČTY		13 460,00
		ODPOČTY		-7 475,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				5 985,00

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:

dne:

dne:

Za objednatele:

XXX

Za zhotovitele:

XXX

Položkový rozpočet

S:	22-045	Nemocnice Chrudim
O:	SO03.4	ODDĚLENÍ PLICNÍ
R:	SO 03.4	ODDĚLENÍ PLICNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ZTI

		Nerezový kuchyňský dvoudřez se zápachová uzávěrkou (sifonem) pro dřezu DN50, plast, barva bílá, včetně propojovacího potrubí, dřezová nástěnná směšovací baterie (přesný typ bude určen investorem před realizací) - dodávka a montáž	ks	-1	7 475,00 Kč	-7 475,00 Kč
		± 0.3.4.a OB - půdorys prostoru 3. NP (plicní) 03.4 _budova OB - půdorys 3.NP (plicní)"				

VZD

		Přívodní elektroinstalace	kpl	1,0	3 260,00 Kč	3 260,00 Kč
		D+M nástěnný ventilátor DN 100	kpl	1,0	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
		Potrubí DN 100	bm	15,0	380,00 Kč	5 700,00 Kč
		Prostupy + stavební přípomoce	hod	5,0	400,00 Kč	2 000,00 Kč
		<u>Celkem</u>				5 985,00 Kč