

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele 5452/2023  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ze dne  
18.5.2021  
dále jako „dodatek č. 2“

### Článek I. Účastníci smlouvy

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Objednatel:           | <b>Město Rosice</b><br>se sídlem <b>Palackého nám. 13</b><br><b>665 01 Rosice</b> |
|                          | zastoupená: <b>Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města</b>                      |
|                          | IČ: <b>00282481</b><br>DIČ: <b>CZ00282481</b>                                     |
| (dále jako „Objednatel“) |   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 2. Zhotovitel:           | <b>Navláčil stavební firma, s.r.o.</b><br>se sídlem: <b>Bartošova 5532</b><br><b>760 01 Zlín</b>      |
|                          | zastoupená: [redacted] <b>jednatel</b>  |
|                          | zapsaná: <b>v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,</b><br><b>vložka 23287</b> |
|                          | IČ: <b>253 01 144</b><br>DIČ: <b>CZ25301144</b>   |
| (dále jako „Zhotovitel“) |   |

### Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. zhotovitele 5452/2023 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Revitalizace školského zařízení na ZŠ – Na Vyhlídce 1710 (původně 1158), Rosice – 2. etapa (dále jako „dílo“) a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

### Článek III. Změnová ustanovení

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 3 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatel. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v oboustranně akceptovaných změnových listech vč. rozpočtů (dále jako „změnové listy“) s tím, že tyto změnové listy včetně rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

3.1.2 V důsledku úpravy předmětu díla se znění článku VII. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy smluvní cenu:

Původní cena Díla:

**28 038 733,95 Kč bez DPH**

Na základě dodatku č. 3 Smlouvy se rozsah Díla mění a cena Díla se snižuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech a zároveň se zvyšuje o položky prací a dodávek specifikovaných ve změnových listech.

Rozdílová cena prací na základě dodatku č. 3 Smlouvy celkem (bez DPH):

**+ 745 087,17 Kč**

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 3 celkem:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cena díla bez DPH           | 28 783 821,12 Kč |
| DPH                         | 6 044 602,44 Kč  |
| Cena díla celkem včetně DPH | 34 828 423,56 Kč |

slovy :

třicetčtyřimilionuosmsetdvacetosmtisícčtyřístadvacetřikorunčeskýchpadesátšesthaléřů

Plnění nenaplňuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.“

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

#### **Závěrečná ustanovení**

4.1 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 3 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.


Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Rosice č. RM/2023/30/24.

Příloha: Změnové listy včetně položkových rozpočtů

V Rosicích dne .....

Ve Zlíně dne .....

.....  
**za Město Rosice**  
Mgr. Andrea Trojanová, starostka města

  
Digitálně  
podpsal  
Datum: 2023.12.14  
08:57:27 +01'00'

.....  
**za Navláčil stavební firma, s.**

Elektronický podpis - 15.12.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Mgr. Andrea Trojanová  
Vydal : PostSignum Qualified CA.4  
Platnost do : 15.11.2024 09:01:23.000 +01:00