

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

Číslo smlouvy objednatele: SML/061/2023

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Město Prachatice
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: Ing. Jan Bauer – starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: VHS technology a.s.
sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec
IČO: 27347753
DIČ: CZ27347753
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B1885
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: Oldřich Řáha, předseda představenstva a Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele SML/061/2023 ze dne 08.06.2023 a uzavírají dodatek č. 4 smlouvy, a to z důvodu : změny lože pod kanaliz. potrubím, změny materiálu na vodovodním potrubí, zhotovení spádišřové a propojovací /revizní/ šachty – vše vyjádřeno na 4 změnových listech /viz. příloha č. 1 až 4/ – dle požadavků ČEVAK a.s. :

1) V článku **IV. Cena díla** se mění odstavce 1., 2. a 3., které po změně zní:

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný a na základě oceněného výkazu výměr vyvolaných víceprací odsouhlasených ve změnových listech č. 1, až 5.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	13 354 051,01 Kč
DPH z celkové ceny:	2 804 350,71 Kč
Celková cena včetně DPH:	16 158 401,72 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.05.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo a Změnového listu č. 5 odsouhlaseného dne 29.9. 2023 a Změnových listů č. 1 až 4 odsouhlasených dne 25.10.2023.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

14.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jan Bauer, starosta

Oldřich Řáha, předseda představenstva

.....

Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva