

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Zhotovitel: **BRET**  **společnost s ručením omezeným**


Rolnické nám. 9/13, Plzeň, PSČ 312 00


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 5.10. 1992, oddíl C, vložka 2680

Zastoupena: jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Zuskou,
Chlumská 9, Plzeň, PSČ 312 00

IČ: 46883819

DIČ: CZ46883819

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Objednatel: **Knihovna města Plzně, příspěvková organizace**


ul. Bedřicha Smetany 159/13, Plzeň, PSČ 301 00


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni dne 23.9. 2004, oddíl Pr, vložka 582

Zastoupena: Mgr. Helenou Šlesingerovou, MBA, ředitelkou

IČ: 00368806

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je posunutí termínu realizace prací na žádost zhotovitele, kdy dokončení prací a předání díla bude nejpozději 30.4. 2024.

Důvodem prodloužení termínu jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci prosinec r. 2023 pro zdárné zhotovení díla „Celoplošná oprava střechy budovy Obvodní knihovny Skvrňany, na adrese Macháčkova 943/28, 318 00 Plzeň 3.“

S ohledem na výše uvedené bude poskytnuto paušální snížení smluvní ceny díla ve výši 10 000,- Kč včetně DPH.

Do nově ujednaného termínu dokončení díla nebudou ze strany KMP, p.o. účtovány žádné další sankční poplatky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti.

II. Prohlášení stran

KMP, p.o. prohlašuje, že prodloužením termínu nedojde ke zhoršení stavu budovy ani k omezení nebo přerušení běžného provozu knihovny, protože oprava je povahy preventivní, nikoliv by řešila havarijní stav.

Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo sepsaný na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá ze smluvních stran.

V Plzni, dne 7.12. 2023

V Plzni, dne 15.12. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA
ředitelka KMP, p.o.

.....
Ing. Jaroslav Zuska
jednatel společnosti Breton, s.r.o.