

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ NKP SH Velhartice – Šumavská klenotnice

Zhotovení nové expozice – změny v provádění

Huertovo křídlo

Předmětem je úprava rozsahu požadovaných prací. Na základě požadavku objednavatele nebudou některé práce prováděny (viz soupis méněprací. V průběhu realizace prací bylo zjištěno, že je třeba modifikovat některé prvky epozičního nábytku a upravit jejich provedení. Dále byly nově vzneseny požadavky na vybavení expozice a její osvětlení.

Jedná se o dodatečný požadavek na provádění prací. Změny vycházejí z nově definovaných požadavků objednavatele, který v době realizace zakázky financoval scénář expozice a upřesnil požadavky na její provoz a vybavení. Zároveň jsou zohledněny podněty na zefektivnění fungování jednotlivých prvků expozice.

Změna požadavku na provedení byla projednána po zahájení prací. Práce nelze oddělit, neboť mají přímou návaznost na výrobu jednotlivých částí nábytku pro expozici. Dále je třeba zohlednit požadavek na zachování jednotného konceptu expozice a kvalitu jejího provedení.

Záporná hodnota změny bez DPH	-292 218,00 Kč
Kladná hodnota změny bez DPH	216 739,00 Kč
<b>Celková bilance hodnoty změny</b>	<b>-75 479,00 Kč</b>

Expozice Šumavská klenotnice  
Dodavatel Muzea Servis, spol. s.r.o.

Dle SoD

Vícepráce

<b>AM7</b>	D+M vestavěná paneláž - dřev rošt s opláštěním, povrch úprava, vel. viz výkres č. 12	kus	1,00	245 800,00	44 830,00
------------	--	-----	------	------------	-----------

D+M vestavěná paneláž - dřev rošt s opláštěním, povrch úprava, vel. viz výkres č. 12

Otáčivé kvádry - 16.800,-  
Archeoboxy - 4.400,-  
Klaudiánova mapa s otáčivým prvkem a kulaté popisy artefaktů - 6.870,-  
Prvky pro posun povozu v dráze + vyztužení zadní části stěny - 7.340,-  
Zafrézování pro klaudiánovu mapu a kulaté popisy artefaktů - 9.420,-

<b>AM6</b>	D+M vestavěný skřín panel s vitrínou a úložným prostorem - dřev rámy s opláštěním, vypln sklo, povrch úprava, vel.675/6340/2400	kus	1,00	529 500,00	150 000,00
------------	---	-----	------	------------	------------

D+M vestavěný skřín panel s vitrínou a úložným prostorem - dřev rámy s opláštěním, vypln sklo, povrch úprava, vel.675/6340/2400

Dub (obložení, římsa) 1m3 46 600,00 Kč  
Máčení, broušení 1m3 22 700,00 Kč  
Dubová laťovka (2500x1200mm) 7ks 29 400,00 Kč  
Nátěr 45m2 12 800,00 Kč  
Výroba 77h 38 500,00 Kč

**Svítlidla**

21 909,00

upravená cena plus 4800 za vyřazení originálního RGB předřadníku a zapojení externího Dali RGB předřadníku/stmívače

**216 739,00**

AM2	D+M pult 1 - ocel kce opláštěná překližkou, povrch úprava, vel.600/950/885 D+M pult 1 - ocel kce opláštěná překližkou, povrch úprava, vel.600/950/885	kus	1,00	28 753,00	28 753,00
AM9	D+M atyp stojka pro projektor - ocel profil, povrch úprava, vel.545/420/2970 D+M atyp stojka pro projektor - ocel profil, povrch úprava, vel.545/420/2970	kus	2,00	5 730,00	11 460,00
AM11	D+M rám a kotvení projekční foie - ocel rám, povrch úprava, vel.680/2000/2250 D+M rám a kotvení projekční foie - ocel rám, povrch úprava, vel.680/2000/2250	kus	1,00	33 100,00	33 100,00
AM13	D+M sokl pod projektor a úprava podkladu - úprava kce podlahy, dřev sokl, povrch úprava, vel.820/820/120 D+M sokl pod projektor a úprava podkladu - úprava kce podlahy, dřev sokl, povrch úprava, vel.820/820/120	kus	1,00	2 410,00	2 410,00
M1	D+M židle skládací - hliník rám, opláštění překližka, povrch úprava, vel.460/490/795 D+M židle skládací - hliník rám, opláštění překližka, povrch úprava, vel.460/490/795	kus	51,00	4 245,00	216 495,00

**292 218,00**