

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Objednatel:**

**město Domažlice**

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice  
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
tel. č.: 379 719 111  
fax: 379722763  
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz  
IČO: 00253316  
DIČ: CZ00253316  
bankovní spojení: xxx  
č. ú.: xxx  
(dále také jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
adresa pro doručování: Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn  
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci  
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Josef Ředina  
tel. č.: xxx  
e-mail: xxx  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
bankovní spojení: xxx  
č. ú.: xxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6556  
(dále také jen „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 10.10.2023 s názvem projektu „**Oprava chodníku v Hanově parku a Masarykově ulici v Domažlicích**“

**I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Oprava chodníků v Hanově parku a Masarykově ulici v Domažlicích“ dle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Janem Leinhauplem dne 06.09.2023 (dále též „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace díla během provedených zemních prací nebyl použit dle výkazu výměr podklad z asfaltového recyklátu v tl. 60 mm z důvodu dostatečné únosnosti podloží v Hanově parku. Méněpráce dále obsahují zpracování a projednání dopravně inženýrských opatření v Hanově parku a Masarykově ulici.

## II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 1 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 161.097,40 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 161.097,40 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že **celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 161.097,40 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.228.902,60 Kč bez DPH.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 - méněpráce

V Domažlicích dne 15.12.2023

V Horšovském Týně dne 14.12.2023

---

objednatel  
město Domažlice  
Bc. Stanislav Antoš, starosta

---

zhotovitel  
COLAS CZ, a.s.  
Ing. Josef Ředina, manažer regionu

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 38. schůzi rady města dne 12.12.2023 usnesením číslo 1520.

---

Město Domažlice  
Bc. Stanislav Antoš, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 14.12.2023

Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 14.12.2023

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis: