

2023-0609-1 DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. zhotovitele: 202312

č. objednatele: 2023-0609

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a rokumezinásledujícími smluvními stranami:

Zhotovitelem

- Název: RUSTICUS, s. r. o.
- Zastoupen: Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel
- IČ: 25353772
- Sídlo: Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín
- Bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. ú.86-6245230207/0100
- Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických a smluvních: Ing. arch. Pavel Pazdziora, tel.: 777 289 525, e-mail: pazdziora@rusticus.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Objednatelem

- Název: Město Bohumín
- Zastoupen: Ing. Petr Vícha, starosta města
- IČ: 00297569
- Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
- Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., č. ú.1721638359/0800
- Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby; Ing. arch. Jak Hock, referent odboru rozvoje a investic.
- Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města.

(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202312, resp. 2023-0609, pro vyhotovení projektové dokumentace stavby (dále také jako „PD“) „Oprava kaple v Novém Bohumíně“ následujícího obsahu:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1, který se týká posunu konečného termínu předání díla s ohledem na vyšší časovou náročnost vyvolanou ztíženými podmínkami při zaměřování krovu, větším rozsahem napadení dřevěných konstrukcí, zdiva a větším rozsahem mykologického průzkumu.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně termínů:

Lhůta pro vypracování a předání projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby do 20.12.2023 se mění na **29.02.2024**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují podpisy.

V Bohumíně dne _____

V Novém Jičíně dne 14.12.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. arch. Pavel Pazdziora, jednatel