

DODATEK Č. 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 4 . 1 2 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 605/1S/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**
- Sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice 1
- Zastoupený: Bc. Milošem Novákem – starostou města
- IČO: 00246476
- DIČ: CZ00246476
- Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
- Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Bc. Miloš Novák – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

Ing. Jiří Baštář – místostarosta, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **SATES Čechy s. r. o.**
- Sídlo: Radkovská 252, 588 26 Telč
- Zápis v OR: pod sp. zn. C 43099 vedenou u Krajského soudu v Brně
- Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
- IČO: 251 72 654
- DIČ: CZ251 72 654
- Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s.
- Číslo účtu: [REDACTED]
- Datová schránka: hddy9rg

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Ivo Šimek [REDACTED]

Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 4. 12. 2023, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností SATES Čechy s. r. o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení lhůty pro provedení díla, které vyplynulo z nepříznivých klimatických podmínek a také změna platebních podmínek, které nastaly z důvodu změny doby plnění.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. V článku IV. Doba plnění se odst. č. 1 mění tak, že odstavec č. 1 nově zní:
*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku I. této smlouvy do **29. 2. 2024**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VII. této smlouvy.“*

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. V článku V. Cena díla a platební podmínky se odst. č. 1 mění tak, že odstavec č. 1 nově zní:

„1. Cena díla je ujednaná pro rozsah daný článkem I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná

Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká

po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH činí

797 743,09 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Část ceny díla ve výši 75% z celkové ceny za dílo ve výši 598 307,32 Kč bez DPH je splatná po uzavření dodatku č. 1, a to na zálohovou fakturu. Zbývající část ceny za dílo ve výši 199 435,77 Kč bez DPH je splatná po dokončení díla, na základě faktury vystavené zhotovitelem, pro objednatele.“


V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pro případ, že tento dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Oprava části havarijního vodovodu – přívod do Hradištká

Za objednatele:


V Dačicích



Bc. Miloš Novák
starosta
Podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

V Telči



Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti
Podepsáno elektronicky