

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz



Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2023/00822/OI/OBJ
Datum vyhotovení 26.7.2023
ORG akce: 60002101461

Dodavatel:

Ing. Ivo Pospíšil
Rudná 1078/13
790 01 Jeseník

IČO: 47817950
DIČ CZ530811101
Č. účtu: 162715578/0300

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky:

Název akce: „Domov Sněženka Jeseník - Vybudování 6 nových pokojů -2.etapa„


Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se termín dokončení výkonu technického dozoru stavby na akci „Domov Sněženka Jeseník - Vybudování 6 nových pokojů -2.etapa“ dle předmětu objednávky mění:
z 20.12.2023 na 31.1.2024,
a to z důvodu pozdějšího zahájení vlastní realizace stavby než byl předpoklad při vystavení objednávky na TDS.
Termín realizace stavby dle SOD a Protokolu o předání staveniště je: zahájení - 4.9.2023, ukončení - 1.1.2024; následně bude kolaudační řízení.

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:

