

3. PŘEDMĚT DOHODY

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená Smlouva bude ukončena dohodou, a to ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 3.2. Organizace Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., jako objednatel díla zahájila na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje ze dne 4. 7. 2022 úkony ve věci zajištění projektové přípravy akce a uzavřela shora uvedenou Smlouvu se zhotovitelem. Po dokončení projektové přípravy byla na základě předloženého investičního záměru rozhodnutím Rady Zlínského kraje ze dne 4. 12. 2023 schválena realizace akce a výkonem funkce investora byl pověřen Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly, že činnosti sjednané v odst. 3.7 Smlouvy – Autorský dozor, již nebudou mezi smluvními stranami realizovány.
- 3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují a považují za nesporné, že činnosti (dílo) podle uzavřené Smlouvy, v rozsahu
- 3.2. *projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,*
 - 3.3. *výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení,*
 - 3.4. *projektová dokumentace pro provádění stavby*
 - 3.5. *dokumentace požární ochrany*
 - 3.6. *dokumentace systému generálního klíče*
- včetně souvisejících činností uvedených v těchto ustanoveních Smlouvy, byly zhotovitelem řádně vykonány, poskytnuty či předány, a že objednatel za tyto činnosti uhradil zhotoviteli sjednanou odměnu, a tedy že v tomto smyslu není mezi smluvními stranami žádného sporu či vzájemných pohledávek.
- 3.4. Na základě shora uvedeného je touto Dohodou ujednáno, že výkon autorského dozoru dle odst. 3.7. Smlouvy, za který by zhotoviteli dle odst. 7.2. Smlouvy náležela odměna ve výši 30 000 Kč (bez DPH), cena včetně 21 % DPH 36 300 Kč, nebude mezi původními smluvními stranami realizován, přičemž uvedená skutečnost (změna) není podstatnou změnou původního závazku ze Smlouvy. Výkon autorského dozoru zhotovitele na předmětné akci zajistí samostatně Zlínský kraj, jehož Odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje je pro realizaci akce dále pověřeným investorem a zadavatelem.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky vyplývající ze Smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Uherském Hradišti dne: 15. 12. 2023

V Uherském Hradišti dne: 15. 12. 2023

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Ing. David Polášek
jednatel společnosti