



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo „Dodávka ATC konzolí a nízkých ATC stolů“ č. 242/2019/IS/142 uzavřené dne 18. 12. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2020 a dodatku č.2 ze dne 7.10.2021 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek č.3**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: ■■■ ■■■■ ■■■■■

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení:

SWIFT kód:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

KATO DESIGN spol. s r.o.

se sídlem: č.p. 248, 250 84 Sluštice

zastoupený: Mgr. Petrem Bulíčkem

IČO: 47123419

DIČ: CZ47123419

bankovní spojení: 2633841001/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 12780

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“)

2. Preambule dodatku č. 3

- 2.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se uzavírá tento dodatek č.3 ke smlouvě.

3. Předmět dodatku č. 3

- 3.1 Předmětem dodatku jsou vícepráce na předmětu plnění dle specifikace v příloze č.1 tohoto dodatku.

- 3.2 V článku 4. smlouvy Cena a platební podmínky se v odst. 4.1 celková cena mění na:

56 439 395,00,- Kč bez DPH

(slovy: padesát šest milionů čtyři sta třicet devět tisíc tři sta devadesát pět korun českých)

- 3.3 Zhotovitel se zavazuje vícepráce dle tohoto dodatku č.3 provést nejpozději do 4 týdnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č.3.

- 3.4 Platba objednatele bude uskutečněna na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání víceprací na předmětu plnění dle tohoto dodatku č.3.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

- 4.2 **Tento dodatek č. 3 se se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

- 4.3 Tento dodatek č. 3 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinností nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Specifikace víceprací.


.....  ..

objednatel

Ing. Jan Klas

generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



zhotovitel

Mgr. Petr Bulíček

jednatel

KATO DESIGN spol. s r.o.

Specifikace víceprací

