

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel

**Název: Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace**

Sídlo: Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
IČO: 00080730

Spisová značka: Pr 472 vedena u Krajského
soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: 3938491/0100

není plátce DPH

Zástupce: Mgr. Michal Vavroch, ředitel muzea

tel: +420 728 736 457

e-mail: vavroch.m@omgm.cz

Zhotovitel

Název: Bláha ús, s. r. o.

Sídlo: č. p. 119, 273 73 Vraný

IČO: 279 40 195

DIČ: CZ279 40 195

Spisová značka: C 128074 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 184059823/0600

plátce DPH

Zástupce: Ing. Zdeněk Bláha

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Bláha

tel.: +420 603 506 189

e-mail: zdenek.blaha@regal.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 6. 10. 2023 na akci: „**Modernizace depozitářů
výtvarného umění**“ (dále jen „smlouva“) takto:

I.

Předmět smlouvy a jeho cena

doplňuje se tímto textem:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodání a montáž roštů a úložných systémů pro uložení obrazů, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovém listu č. 1

Cena díla

ruší se v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Cena díla:

Původní kupní cena byla sjednána ve výši:

- **3 068 069,00 Kč** bez DPH

Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:

- **306 725,00 Kč** bez DPH

Celková cena díla je sjednána ve výši:

- **3 374 794,00 Kč** bez DPH

Doba realizace:

ruší se v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Doba realizace: **20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Prodloužení termínu realizace o 4 týdny je zapříčiněno rozšířením předmětu díla a časovou náročností jejich realizace, jak je uvedeno v odsouhlaseném změnovou listu č. 1

II.

Ostatní ujednání

doplňuje se odstavec tímto textem:

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 044/86R/2023 ze dne 13. 12. 2023.

doplňuje se o odstavec v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Ve Vraném dne

V Mostě dne

.....
Zhotovitel
Bláha ús, s. r. o.
Ing. Zdeněk Bláha
jednatel společnosti

.....
Objednatel
Oblastní muzeum a galerie v Mostě
Mgr. Michal Vavroch
ředitel muzea

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1