

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0257/M5200/20/RS (objednatele)

č. 0033/V5500/22 (objednatele)

č. 1278/22 (zhotovitele)

ze dne 25.4.2022

pro akci

### „Rekonstrukce fasády AB VDJ Karlov, P2“ „Rekonstrukce topení a klimatizace AB VDJ Karlov, P2“

#### Smluvní strany :

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: STAMET, s. r. o.**

se sídlem Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 48589829

DIČ: CZ48589829

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 18298

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

#### PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti, dodávky a méněpráce, které vznikly z důvodu modernizace a upgradu navržených výrobků a technologií. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

#### ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které zní:  
2.1.3 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky (viz. příloha položkový rozpočet):**  
B 1/1 D.4.1 ZTI (odpočty)  
B 1/2 D.4.1 Vytápění a chlazení(odpočty)  
B 1/3 D.4.1 Elektroinstalace (odpočty)  
B 1/4 D.4.1 MaR (odpočty)  
B 1/5 D.4.1 VRN a ON (odpočty)

**2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (viz. příloha položkový rozpočet):**

B 2/1 D.4.1 ZTI

B 2/2 D.4.1 Vytápění a chlazení

B 2/3 D.4.1 Elektroinstalace

B 2/4 D.4.1 MaR

B 2/5 D.4.1 VRN a ON

**2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který se doplňuje takto:

„5.1. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3. a 2.1.4. činí bez DPH	<b>3 731 905,00 Kč</b>
z toho cena dle čl. 2.1.3	- 11 156 439,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	14 888 344,00 Kč

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:	<b>47 911 590,00 Kč</b>
Původní cena za dílo bez DPH:	37 449 554,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	6 730 131,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	3 731 905,00 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/4/M52/00	Rekonstrukce fasády AB VDJ Karlov, P2 <b>SoD</b>	22 332 506,00 Kč
	dodatek č. 1	méněpráce	-606 184,00 Kč
		vícepráce	2 804 879,00 Kč
	dodatek č. 2	méněpráce	0,00 Kč
		vícepráce	0,00 Kč
			<b>24 531 201,00 Kč</b>
	1/4/V55/00	Rekonstrukce topení a klimatizace AB VDJ Karlov, P2 <b>SoD</b>	15 117 048,00 Kč
	dodatek č. 1	méněpráce	0,00 Kč
		vícepráce	4 531 436,00 Kč
	dodatek č. 2	méněpráce	- 11 156 439,00 Kč
		vícepráce	14 888 344,00 Kč
		celkem	<b>23 380 389,00 Kč</b>
Celkem za obě akce			<b>47 911 590,00 Kč</b>

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---