

2. REKAPITULACE ROZDÍLOVÉHO VÝKAZU VÝMĚR - PLNĚNÍ Š3606-4024

Kód: 2022-09-27
Stavba: Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník
Místo: k.ú. Křižanov Datum: 26. 9. 2022
Zadavatel: SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou Projektant: Aqua Engineering, s.r.o., Družstevní 862, Rosice
Uchazeč: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. Zpracovatel:

Dodatek SOD č.1		Dodatek SOD č.2						
CELKEM PO ZMĚNĚ	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	CELKEM PO ZMĚNĚ	ROZDÍL				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02
01	SO Kanalizace	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,02	0,02
02	VRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,02			

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:

Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník

Zadavatel: SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Aqua Engineering,
s.r.o., Družstevní
862, Rosice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
d	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
d	1		Zemní práce		koef = 0,65	0,00
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopec komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	75,000	0,00
2	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	867,000	0,00
3	K	113107542	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopec strojně pl přes 15 m2	m2	867,000	0,00
			\$2040.Š462 = 5 + 50 + 46,27 + 46,22 + 36,08 + 18,26 + 50 + 48,51 + 38,53 + 32,18 =			
4	K	132154205	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	701,741	0,00
5	K	132254205	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	701,741	0,00
6	K	132354205	Hloubení zapažených ryh š do 2000 mm v horní třídě těžitelosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	350,870	0,00
N1	K	R	Rozrušení hor. 7 -vrtání děr DN do 37-45mm v pravidelném rastru po 0,3-0,5m -rozrušení horniny objemovou expanzí závlukou CEVAMIT nebo pyrotechnickými výrobky - EXPANDERY (nejedná se o klasické tržací práce - není třeba zvláštních povolení) práce technika -doprava (kompresor, nářadí, vrtal, apod...)	m3	0,000	0,00
N2	K	132601291.R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. 7	m3	0,000	0,00
N3	K	138601201.R00	Dolamování ryh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 7	m3	0,000	0,00
N4	K	133601101.R00	Hloubení šachet v hor. 7	m3	0,000	0,00
N5	K	138601301.R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor. 7	m3	0,000	0,00
N6	K	130001101.R00	Příplatek za ztlížené hlubení v blízkosti vedení	m3	0,000	0,00
N7	K	R	Práce kladivem strojně: -dobourání dna ryhy kladivem pro dokončení úseku Š3607-Š419 po Š419 - první výskyt hor.tf.7 -nutné dokončit úsek a provizorně napojit na sátlající kanalizaci a vyvolání jednání o zhodnocení způsobu pokračování v pracích -vzhledem k velmi složité těžitelosti i kladivem byla šachta posunuta o cca 5m zpět - viz zápis SD -doba uvedena a odsouhlasena v SD	hod	0,000	0,00
N8	K	132401211.R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. 5	m3	0,000	0,00
N9	K	138401201.R00	Dolamování ryh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5	m3	0,000	0,00
N10	K	133401101.R00	Hloubení šachet v hor. 5	m3	0,000	0,00
N11	K	138401301.R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor. 5	m3	0,000	0,00
N12	K	132501211.R00	Hloubení ryh šířky do 200 cm v hor. 6	m3	0,000	0,00
N13	K	138501201.R00	Dolamování ryh ve vrstvě do 0,5 m v hor. 6	m3	0,000	0,00
N14	K	133501101.R00	Hloubení šachet v hor. 6	m3	0,000	0,00
N15	K	138501301.R00	Dolamování šachet ve vrstvě do 0,5 m v hor. 6	m3	0,000	0,00
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn ryh hl přes 2 do 4 m	m2	3 499,580	0,00
8	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn ryh hl přes 2 do 4 m	m2	3 499,580	0,00
9	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	2 854,734	0,00
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	1 754,352	0,00
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	57 893,616	0,00
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 754,352	0,00
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	3 157,834	0,00
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	1 100,382	0,00
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	435,980	0,00
16	M	58341341	kamenivo drcené arbové frakce 0/4	t	871,960	0,00
d	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
17	K	316231225.WNR	Úprava šachty cihlami Klinker	m2	1,250	0,00
18	M	59621000	cihla kanalizační 240x115x71mm	kus	70,000	0,00
19	K	358325114	Bourání stoky kypřovací nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy do 4 m2	m3	1,500	0,00
20	K	230230078	Čištění potrubí DN 300 před monitoringem	m	517,200	0,00
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci - provedení monitoringu v SW CITI	m	517,200	0,00
d	4		Vodorovné konstrukce			0,00
22	K	451538111	Dno ryhy zpevněné šterkem tl do 150 mm	m	714,200	0,00
23	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	14,000	0,00
24	M	59224010	prstavec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q 40/625/120	kus	2,000	0,00
25	M	59224135	prstavec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q 60/625/120	kus	2,000	0,00
26	M	59224012	prstavec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q 80/625/12	kus	2,000	0,00
27	M	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q 100/625	kus	8,000	0,00
28	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	2,000	0,00

Dodatek SOD č.1

CELKEM PO ZMĚĚ

Množství	Cena celkem [CZK]
0,00	0,00
41,250	0,00
398,330	0,00
954,905	0,00
163,655	0,00
163,655	0,00
106,474	0,00
227,913	0,00
63,824	0,00
25,301	0,00
1,440	0,00
0,600	0,00
91,165	0,00
64,000	0,00
31,912	0,00
12,650	0,00
0,720	0,00
0,300	0,00
63,824	0,00
25,301	0,00
1,440	0,00
0,600	0,00
889,350	0,00
889,350	0,00
761,475	0,00
360,324	0,00
11 890,677	0,00
301,373	0,00
360,324	0,00
516,290	0,00
110,963	0,00
221,925	0,00
1,250	0,00
70,000	0,00
1,500	0,00
134,750	0,00
134,750	0,00
0,00	0,00
181,500	0,00
8,000	0,00
2,000	0,00
2,000	0,00
2,000	0,00
2,000	0,00
2,000	0,00
0,000	0,00

Dodatek SOD č.2

MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM PO ZMĚĚ		ROZDÍL	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	-0,02		0,00		0,02		0,02
	-0,02		0,00		0,02		0,02
	-0,02		0,00		0,02		0,02
	0,00		0,00	41,250	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	398,330	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	954,905	0,00	0,000	0,00
	0,00	86,890	0,00	250,545	0,00	86,890	0,00
	0,00	86,890	0,00	250,545	0,00	86,890	0,00
	0,00	43,450	0,00	149,924	0,00	43,450	0,00
135,463	-0,01		0,00	92,450	0,01	-135,463	0,01
42,244	-0,01		0,00	21,580	0,01	-42,244	0,01
9,901	0,00		0,00	15,400	0,00	-9,901	0,00
1,440	0,00		0,00	0,000	0,00	-1,440	0,00
0,600	0,00		0,00	0,000	0,00	-0,600	0,00
54,185	0,00		0,00	36,980	0,00	-54,185	0,00
	0,00	45,378	0,00	77,290	0,00	45,378	0,00
	0,00		0,00	12,650	0,00	0,000	0,00
0,720	0,00		0,00	0,000	0,00	-0,720	0,00
0,300	0,00		0,00	0,000	0,00	-0,300	0,00
42,244	0,00		0,00	21,580	0,00	-42,244	0,00
9,901	0,00		0,00	15,400	0,00	-9,901	0,00
1,440	0,00		0,00	0,000	0,00	-1,440	0,00
0,600	0,00		0,00	0,000	0,00	-0,600	0,00
	0,00		0,00	889,350	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	889,350	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	761,475	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	360,324	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	11 890,677	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	301,373	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	360,324	0,00	0,000	0,00
	0,00	142,279	0,00	658,569	0,00	142,279	0,00
	0,00		0,00	110,963	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	221,925	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	1,250	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	70,000	0,00	0,000	0,00
	0,00		0,00	1,500	0,00	0,000	0,00
	0,00	5,550	0,00	140,300	0,00	5,550	0,00
	0,00	5,550	0,00	140,300	0,00	5,550	0,00
	0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

29	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q 120/625/120	kus	2,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
30	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	165,672			0,00	42,166	0,00	42,166	0,00	0,000	0,00	0,000
31	K	460871132	Podklad ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	52,318			0,00	13,316	0,00	13,316	0,00	0,000	0,00	0,000
D 5 Komunikace pozemní									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodráž SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 734,000			0,00	796,660	0,00	796,660	0,00	0,000	0,00	0,000
33	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m <i>S2040-S462 = 5 + 50 + 46,27 + 46,22 + 36,08 + 18,26 + 50 + 48,51 + 38,53 + 32,18 =</i>	m2	867,000			0,00	954,905	0,00	954,905	0,00	0,000	0,00	0,000
34	K	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 <i>S2040-S462 = 5 + 50 + 46,27 + 46,22 + 36,08 + 18,26 + 50 + 48,51 + 38,53 + 32,18 =</i>	m2	867,000			0,00	954,905	0,00	954,905	0,00	0,000	0,00	0,000
35	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu <i>S2040-S462 = 5 + 50 + 46,27 + 46,22 + 36,08 + 18,26 + 50 + 48,51 + 38,53 + 32,18 =</i>	m2	867,000			0,00	954,905	0,00	954,905	0,00	0,000	0,00	0,000
36	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 bez dodávky dlažby	m2	75,000			0,00	37,500	0,00	37,500	0,00	0,000	0,00	0,000
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	832,206			0,00	698,010	0,00	698,010	0,00	0,000	0,00	0,000
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	K	616633111	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm	m2	3,200			0,00	3,200	0,00	3,200	0,00	0,000	0,00	0,000
39	K	632452211	Vnitřní potěr cementový žlabu stok tl 25 mm hlazený ocelovým hladítkem s vypálením i do 500 mm	m2	1,000			0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	0,000
40	M	58562041	malta zdrcí a spárovací vysokopevnostní pro prostředí pro odvod odpadních vod	kg	84,000			0,00	84,000	0,00	84,000	0,00	0,000	0,00	0,000
41	M	58932909	beton C 20/25 XDXC2 kamenivo frakce 0/16	m3	0,440			0,00	0,440	0,00	0,440	0,00	0,000	0,00	0,000
D 8 Trubní vedení									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	K	631312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	197,000			0,00	46,750	0,00	46,750	0,00	11,150	0,00	57,900
43	M	STZ_RB0001534F10	trouba kameninová glazovaná KT DN 156/151 Tl.260 L	m	199,955			0,00	47,451	0,00	47,451	0,00	11,319	0,00	58,770
44	K	631372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	517,200			0,00	134,750	0,00	134,750	0,00	5,550	0,00	140,300
45	M	59710711	trouba kameninová glazovaná DN 355/300 Tl.160 K	m	492,681			0,00	136,771	0,00	136,771	0,00	5,629	0,00	142,400
46	M	STZ_GZ0003016C06	trouba zkrácená GZ DN 300 přítok	kus	16,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
47	M	STZ_GA0003016C06	trouba zkrácená GA DN 300 odtok	kus	18,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
48	K	637371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	69,000			0,00	16,000	0,00	16,000	0,00	0,000	0,00	16,000
49	M	STZ_AB0302016CF1	odbočka DN 300/150	kus	70,035			0,00	16,240	0,00	16,240	0,00	0,000	0,00	16,240
50	K	637312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	134,000			0,00	32,000	0,00	32,000	0,00	0,000	0,00	32,000
51	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	136,010			0,00	32,480	0,00	32,480	0,00	0,000	0,00	32,480
52	K	671218111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm	m	714,200			0,00	181,500	0,00	181,500	0,00	0,000	0,00	181,500
53	M	28610447	trubka drenážní PVC - U DN 80	m	721,342			0,00	183,315	0,00	183,315	0,00	0,000	0,00	183,315
54	K	690431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	32,311			0,00	9,232	0,00	9,232	0,00	0,000	0,00	9,232
55	K	692381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	517,200			0,00	134,750	0,00	134,750	0,00	0,000	0,00	134,750
56	K	692372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,000			0,00	5,000	0,00	5,000	0,00	0,000	0,00	5,000
57	K	230170006R	Tlaková zkouška kanalizačních šachet	sada	15,000			0,00	5,000	0,00	5,000	0,00	0,000	0,00	5,000
58	K	694410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	15,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
59	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-1000 š.vst	kus	3,000			0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000
60	M	59224350	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-750	kus	3,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
61	M	59224354	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-750 š.vstup	kus	9,000			0,00	3,000	0,00	3,000	0,00	0,000	0,00	3,000
62	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	37,000			0,00	11,000	0,00	11,000	0,00	0,000	0,00	11,000
63	K	694410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 250 mm	kus	7,000			0,00	3,000	0,00	3,000	0,00	0,000	0,00	3,000
64	M	PFB.1122103	Skruží výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	7,000			0,00	3,000	0,00	3,000	0,00	0,000	0,00	3,000
65	K	694410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	12,000			0,00	2,000	0,00	2,000	0,00	0,000	0,00	2,000
66	M	PFB.1122113	Skruží výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	12,000			0,00	2,000	0,00	2,000	0,00	0,000	0,00	2,000
67	K	694410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	3,000			0,00	2,000	0,00	2,000	0,00	0,000	0,00	2,000
68	M	PFB.1122123	Skruží výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,000			0,00	2,000	0,00	2,000	0,00	0,000	0,00	2,000
69	K	694410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží přechodová (konus)	kus	15,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
70	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	15,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
71	K	695941343	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno vysoké s kalíštem	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
72	M	59224470	vpust uliční DN 500 kalíšťe vysoké 500/525x65mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
73	K	695941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
74	M	59224460	vpust uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
75	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
76	K	695941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápchovou uzávěrkou	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
77	M	59224467	vpust uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápchovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	1,000			0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
78	K	699104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000			0,00	5,000	0,00	5,000	0,00	0,000	0,00	5,000
79	M	55241005	poklop EUROPA9 D400 KDM91B bez odvětrání, se zajištěním proti krádeži, rám samoniveláční, víko litina	kus	15,000			0,00	4,000	0,00	4,000	0,00	0,000	0,00	4,000
80	K	699910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopískovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	55,580			0,00	12,759	0,00	12,759	0,00	0,000	0,00	12,759
81	K	699922353	Kopaná sonda pro zjištění polohy potrubí	kus	75,000			0,00	6,000	0,00	6,000	0,00	4,000	0,00	10,000
D 87 Spojce potrubí									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	K	637381292	Montáž spojů potrubí	kus	136,000			0,00	35,000	0,00	35,000	0,00	0,000	0,00	35,000
83	M	59712505	SC 445 W (420 - 445 mm)	kus	2,000			0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000
84	M	59712507	VYROVNÁVACÍ KROUŽEK BC16/300 (332 - 431 mm)	kus	2,000			0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000
85	M	59712513	SC 360 W	kus	2,000			0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	0,000	0,00	1,000
86	M	59712514	SC 225 (0200 - 225)	kus	59,000			0,00	16,000	0,00	16,000	0,00	0,000	0,00	16,000
87	M	59712516	VLOŽKA BC08/100 100-199 mm	kus	59,000			0,00	16,000	0,00	16,000	0,00	0,000	0,00	16,000

ROZDÍLOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba:

Křížanov – rekonstrukce kanalizace ul. Šibeník

Objekt:

02 - VRN

Místo: k.ú. Křížanov

Zadavatel: SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Uchazeč: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00
1	K	011103000	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	0,00
2	K	011114000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	0,00
3	K	011124000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	0,00
N1	K	R	Zkušební úsek skalní frézou -doloženo samostatným výpočtem a odsouhlaseno e-mailem - příloha 4a a 4b	kpl	0,000	0,00
N2	K	R	Kopané průzkumné jámy pro geotechnika pro zjištění průběhu skalního podloží a jeho zatřídění 1. 1,3*3,0*1,3m 2. 1,3*3,0*1,6m -doloženo samostatným výpočtem - příloha 6	kpl	0,000	0,00
N3	K	R	Provizorní přepojení na stávající kanalizaci pro umožnění dočasného provozu: - stoka "S2" v místě odstraňované stávající šachty - stoka "S1" od Š419 na stávající kanalizaci v délce cca 10m - doloženo samostatným výpočtem - příloha 5	kpl	0,000	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	0,00
6	K	035002000	Dopravní značení	kpl	1,000	0,00
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
8	K	042002000	Fotodokumentace z průběhu stavby	kpl	1,000	0,00
9	K	043002000	Zkoušky hutnění	kpl	1,000	0,00
10	K	045002000	Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu	kpl	1,000	0,00

Dodatek SOD č.1							
MÉNĚPRÁCE		VÍCEPRÁCE		CELKEM PO ZMĚNĚ		ROZDÍL	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
0,500	0,00		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
0,500	0,00		0,00	0,500	0,00	-0,500	0,00
	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00
	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00
	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00	1,000	0,00	2,000	0,00	1,000	0,00
	0,00	1,000	0,00	2,000	0,00	1,000	0,00
	0,00	1,000	0,00	2,000	0,00	1,000	0,00
	0,00	1,000	0,00	2,000	0,00	1,000	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	1,000	0,00	0,000	0,00
0,500	0,00		0,00	0,500	0,00	-0,500	0,00
0,500	0,00		0,00	0,500	0,00	-0,500	0,00