

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 125/2015 UZAVŘENÉ DNE 17. 12. 2015

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

„Rekonstrukce střechy na ZUŠ v Podbořanech“

## Článek I. Smluvní strany

- Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100
- Zhotovitel: **Josef Brabec – AMIGO**, [REDAKCE]  
zastoupený: **Josefem Brabcem** – majitelem  
IČO: 49906887  
DIČ: CZ7106062744  
Tel.: [REDAKCE]  
Fax: 415 655 115  
Bank. spojení: GE Money Bank a.s., pobočka Louny  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zapsaný: v živnostenském rejstříku Městského úřadu Louny, ev. č.  
350700-19998

## Článek II. Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
ve věcech technických: [REDAKCE]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
Předmět dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení realizace díla. Důvodem změny termínu dokončení díla je pozdější vyklizení a zpřístupnění prostor ze strany uživatele, které proběhlo po auditu cca v polovině července.

Článek IV.  
Lhůta plnění

1. dokončení stavebních prací: 30. 09. 2016
2. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 30. 09. 2016
3. předání a převzetí díla: 30. 09. 2016
4. počátek běhu záruční lhůty: od 30. 09. 2016

Článek IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelům v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

V Podbořanech dne 29.8.2016.....

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl  
starosta města



V Lounech dne 30.8.2016.....

Za zhotovitele:



Josef Brabec  
majitel

Schváleno usnesením Rady města č. 361/2016 ze dne 24.8.2016.