



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/0709/OSM

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

PRUMHOR, spol. s r.o.

se sídlem: Rapotín 824, 788 13 Rapotín
IČO : 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupené: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem
Dále jen: Zhotovitel
na straně druhé

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o dílo na akci:

„Nemocnice Šumperk – pavilon C – rekonstrukce zaměstnaneckých filtrů operačních sálů č. 1 až 3“

II. Předmět dodatku.

S ohledem na tu skutečnost, že se v průběhu prací vyskytly skutečnosti, které vedly k tomu, že objednatel požadoval provedení i jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem výše uvedené smlouvy o dílo, uzavírají účastníci smlouvy o dílo č. SML/2023/0709/OSM uzavřené mezi nimi dne 23.10.2023 (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují předmět a rozsah díla o provedené vícepráce a prodloužení termínu plnění díla.

seznam provedených víceprací ve výši 25.856,87 Kč + DPH je uveden v příloze

Na základě těchto výše uvedených skutečností došlo ke změně ceny díla uvedené v odstavci 1. článku IV. Cena díla, její vyúčtování a splatnost a prodloužení Doby plnění uvedené v odstavce 1., článku V. Doba plnění takto :

Cena díla, její vyúčtování a splatnost

1. Cena provedení díla dle této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., v jejich platném znění, jako smluvní cena ve výši:

Cena bez DPH : 572.812,39 Kč

DPH 21% 120.290,60 Kč

Cena: 693.102,99 Kč

(slovy: šestsetdevadesáttřítisícjedenostodvě koruny české devadesátdevět haléřů).

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

Předání staveniště: **20. 11. 2023**

Komplexní dokončení realizace předmětu plnění **nejpozději do 20. 12. 2023**

Objednatel si vyhrazuje právo, že provádění některých činností, zvláště např. bourací práce, budou realizovány mimo běžnou pracovní dobu - v odpoledních hodinách po 15. 00 hod., kdy je možné omezení provozu nemocnice a to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.

3. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva a tento dodatek neobsahují obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejich jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“.

Příloha: Seznam víceprací

V Šumperku dne: 15. 12 2023

V Šumperku dne: 15. 12 2023

.....
Město Šumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka

.....
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel