

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 736-2023-544101

a zhotovitele 24-SOD-2023-050 ze dne 29. 6.2023

na stavbu

„Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Chrudim

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky

Chrudim

Tel.: +420 724 772 226

E-mail: i.bosakova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: M – SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,
písemně pověřeným představenstvem

tel./fax: 495 843 111 / 495 843 102

e-mail: stred@msilnice.cz

ID DS: jwtq7ju

v technických záležitostech xxxx - výrobní náměstek

je oprávněn jednat: Ing. Lukáš Horčík – ředitel OZ STŘED

xxxx – stavbyvedoucí

xxxx - stavbyvedoucí

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVIII smlouvy o dílo a po vzájemné dohodě přistupují smluvní strany k sepsání dodatku č. 1, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v doplnění spojovacího postřiku mezi asfaltové vrstvy při realizaci veřejné zakázky s názvem „Polní cesty HC 5 a část VC 23 Pokřikov“.

Celková hodnota změny činí 83 933,43 Kč bez DPH, což představuje 0,79 % původní hodnoty závazku. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

V článku III Cena díla se mění bod 4 takto:

4. Celková cena za provedení díla:	
cena bez DPH dle dodatku 1 činí	10 890 298,82 Kč
vícepráce dle přiloženého soupisu	+ 83 933,43 Kč
cena díla vč. méněprací a víceprací	10 974 232,25 Kč
DPH 21 % činí	2 304 588,77 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 278 821,02 Kč.

Z toho:

Polní cesta HC 5	cena za provedení díla dle dodatku 1	9 388 856,48 Kč
	vícepráce dle přiloženého soupisu	+ 83 933,43 Kč
	cena díla vč. víceprací	9 472 789,91 Kč
	DPH 21 % činí	1 989 285,88 Kč
	cena vč. DPH činí	11 462 075,79 Kč
Polní cesta VC 23	cena za provedení díla dle dodatku 1	1 501 442,34 Kč
	DPH 21 % činí	315 302,89 Kč
	cena vč. DPH činí	1 816 745,23 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) v registru smluv vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 15.11.2023

V Chrudimi dne 14.11.2023

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL3

Stavba: SO 06 Hlavní polní cesta HC5

KSO:
Místo: Pokřikov

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			83 933,43
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	83 933,43	17 626,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	101 559,45
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL3

Stavba: SO 06 Hlavní polní cesta HC5

Místo: Pokřikov

Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		83 933,43	101 559,45	
SO06.101	Komunikace	83 933,43	101 559,45	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Hlavní polní cesta HC5

Objekt:

SO06.101 - Komunikace

KSO:

Místo: Pokřikov

Zadavatel:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

83 933,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 933,43	21,00%	17 626,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 559,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 06 Hlavní polní cesta HC5

Objekt:

SO06.101 - Komunikace

Místo:

Pokřikov

Zadavatel:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Datum:

29. 5. 2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 933,43

HSV - Práce a dodávky HSV

83 933,43

5 - Komunikace pozemní

83 933,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 06 Hlavní polní cesta HC5

Objekt:

SO06.101 - Komunikace

Místo:

Pokřikov

Datum:

29. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 933,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

83 933,43

D 5

Komunikace pozemní

83 933,43

2	K	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	5 302,175	15,83	83 933,43
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109