

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

12. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
463	Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně				
19	změnový rozpočet 19 - průmyslová vrata	117 438,00	0,00	58 436,70	175 874,70
20	změnový rozpočet 20 - broušení betonové desky pod sportovní povrch	148 294,07	0,00	31 141,75	179 435,82
21	změnový rozpočet 21 - táhla	178 360,55	0,00	37 380,00	215 380,00
22	změnový rozpočet 22 - elektro kabeláže a zapojení topení Schwank	34 771,90	0,00	7 302,10	42 074,00
23	změnový rozpočet 23 - žlaby a ztracené bednění u spojovacího krčku	170 481,66	0,00	35 801,15	206 282,81
24	změnový rozpočet 24 - spojovací krček - zemní práce, bednění, ocel, beton	503 821,94	0,00	105 802,61	609 624,55
25	změnový rozpočet 25 - odpočet vsypu u drátkobetonu a keřů	-246 062,52	0,00	-51 673,13	-297 735,65
26	změnový rozpočet 26 - elektro-kabeláže sekční vrata a optický propoj	42 319,00	0,00	11 970,61	54 289,61
27	změnový rozpočet 27 - elektro čerpadlo pro Plynospol	10 265,84	0,00	2 155,83	12 421,67
28	změnový rozpočet 28 - doplnění datových rozvodů	13 821,00	0,00	2 902,41	16 723,41
29	změnový rozpočet 29 - přemístění tří stávajících čerpadel pro závlahu	89 863,00	0,00	18 871,23	108 734,23
30	změnový rozpočet 30 - změny oplocení	21 120,75	0,00	4 435,36	25 556,11
31	změnový rozpočet 31 - nátěr OSB desek	39 539,85	0,00	8 303,37	47 843,22
32	změnový rozpočet 32 - hydroizolace schody u tribuny	109 829,52	0,00	23 064,20	132 893,72
36	změnový rozpočet 36 - podhled	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

12. 9. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
37	změnový rozpoče 37 - ochranná shrnovací síť	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem

1 233 864,56