



S004P01NOW3I

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

kterou, smluvní strany uzavřely dne 5.12.2023 tyto smluvní strany:

**Objednatel:** **Mikroregion Hodonínsko – dobrovolný svazek obcí**  
se sídlem Masarykovo nám. 53/1 Hodonín, 695 01  
zastoupen [redacted] předseda svazku  
IČO: 712 48 633  
Bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** **Mikulovstav s.r.o.**  
se sídlem Hraničářů 1506/22, 692 01 Mikulov  
IČO: 29309735  
(dále jen *zhotovitel*)

I.

### Předmět dodatku

Smluvní strany mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 15.9.2023 tak že, dílo označeno jako „Oprava studny Čejkovice a Ratíškovice; projekt krásné studny na Hodonínsku“ se na základě dohody smluvních stran rozšiřuje o tyto položky jako vyčíslená skutečnosti oproti rozpočtu projektu:

**Studna Čejkovice p.č. 1788/240**

- obezdívka bet. skruže z cihlových pásků, včetně spárování (vícepráce) 4 900 Kč
- pokládka žulových kostek (vícepráce m2) 3 600 Kč

**Studna Ratíškovice p.č. 5/1**

- osazení skruže - vč. dodávky zvednuté o 250 mm (vícepráce) 1 300 Kč
- palisády, zámkové dlažby (nová položka) 7 791 Kč

Cena celkem za opravy studní se navyšuje o 17 591,00 bez DPH, tj. celkem 21 285,10 Kč vč. DPH na celkem **312 755,90 Kč vč. DPH.**

Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

V Hodoníně dne 5.12.2023

V Hodoníně dne 5.12.2023

