

DOHODA o zrušení smlouvy o dílo č. 2023/005517 ze dne 31.8.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu
pověřeného vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

SD Ateliér s.r.o.

se sídlem Orlí 480/7, 602 00 Brno

zastoupená Ing. Miroslavem Poláčkem, jednatelem společnosti

IČO: 27714870

DIČ: CZ27714870

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54002

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

DOHODU o zrušení smlouvy o dílo č. 2023/005517 ze dne 31.8.2023 tohoto obsahu a znění:

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**10. ZŠ – přístavba školy**“ – DUSP, DPS (dále jen „veřejná zakázka“), dne 31.8.2023 smlouvu o dílo č. 2023/005517 (dále též jen „SoD“). Předmětem SoD byl zejména závazek zhotovitele zajistit inženýrsko-geologický, hydrogeologický a dendrologický průzkum včetně návrhu kácení a povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a návržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání společného povolení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr k investiční akci s názvem „**10. ZŠ – přístavba školy**“ (dále jen „stavba“), to vše za sjednanou cenu díla ve výši 2.603.000 Kč bez DPH.
- 1.2. S ohledem na zásadní rozpor Smluvních stran týkající se rozsahu plnění zhotovitele dle uzavřené SoD, který spočívá v odlišných představách a očekáváních obou Smluvních stran, se Smluvní strany dohodly na ukončení závazku ze SoD dohodou, jakožto nejvhodnějším způsobu řešení rozporu na samotném počátku plnění.

II.

Zrušení SoD

- 2.1. Smluvní strany touto dohodou ruší bez náhrady smlouvu o dílo č. 2023/005517 ze dne 31. 8. 2023, a to ke dni uzavření této dohody (ex nunc).
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel předal dne 03.11.2023 část díla spočívající v inženýrsko-geologickém, hydrogeologickém a dendrologickém průzkumu dle odst. 2.1.1 SoD, kterou objednatel protokolárně převzal a v souladu s odst. 3.3 SoD uhradil zhotoviteli ve lhůtě splatnosti cenu za tuto část díla ve výši 253 100,- Kč bez DPH, tj. 306 251,- Kč s DPH.
- 2.3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že zhotovitel předal dne 16.11.2023 část díla, spočívající v předání části rozpracované projektové dokumentace a podkladů, které byly objednateli zaslány elektronicky prostřednictvím aplikace úschovna.cz. Objednatel prohlašuje, že předložená kalkulace ve výši 298.050,- Kč bez DPH odpovídá provedeným pracím a odevzdané rozpracovanosti díla. Tato částka bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel objednateli předloží po podpisu Dohody.
- 2.4. Smluvní strany vzájemně bez náhrady ruší veškerá vzájemná práva a závazky, které jim ze zrušené SoD nebo v souvislosti se zrušením SoD vzájemně vznikly, nebo které by jim mohly v budoucnu vzniknout jako důsledek zrušení SoD nebo jako důsledek nedokončení zamýšlené veřejné zakázky. Tímto nejsou dotčena ustanovení rušené SoD, která mají smluvní strany zavazovat i po skončení její účinnosti (zejména čl. 12.9. této smlouvy).
- 2.5. Žádné ze stran nesvědčí právo na vrácení jakéhokoliv plnění, které poskytla druhé straně na základě zrušené SoD.

III.

Vedlejší a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v plném znění.
- 3.2. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této dohody místní příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění.
- 3.3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými, v řadě číslovanými dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.5. Dohoda se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Strany si dohodu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření dohody a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním dohody strany připojují své podpisy.

Příloha: smlouva o dílo č. 2023/005517 ze dne 31. 8. 2023

V Plzni dne 13.12.2023

V Brně dne 6.12.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Hynek Tomášek
ředitel Technického úřadu
pověřený vedením OI MMP

.....
Ing. Miroslav Poláček
jednatel SD Ateliér s.r.o.