

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

**„Dodání a montáž doplňkového veřejného osvětlení přechodu pro chodce
na ulici Houbalova v MČ Brno-Líšeň**

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené: 1. místostarostou MČ Brno-Líšeň, Janem Skotalem

bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDACTED]

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ivan Kůs, [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL: UniCab, s.r.o.

se sídlem: Merhautova 1037/173, 613 00 Brno

zastupuje [REDACTED]

bankovní spojení

IČO: 26 96 18 73

DIČ: CZ 26 96 18 73

Registrace OR/ŽO: u KS v Brně, oddíl C, vložka 48475

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje termín ukončení a způsob fakturace.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. II. Doba plnění odst. 2. 1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:

Termín ukončení prací je do **30. 4. 2024.**

Důvodem změny termínu jsou nevhodné klimatické podmínky pro elektromontážní práce.

Čl. V. odst. 5.1 se text mění takto:

Objednatel připouští fakturaci po ukončení celého díla nebo jeho ucelené části a jeho předání objednateli.

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4. Tento dodatek je uzavírán v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne.....

15. 12. 2023

Statutární město
Městská část Brno-
Jitrova 2, 602 00 B

.....
Jan Skotal
1. místopředseda MČ

V.....

me

dne

15. 12. 2023

Unicab
Univerzita

Unicab, s.r.o. ③
Průmyslová 982/4

.....