

DODATEK č. 4 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Litovel

se sídlem: náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
IČO: 00 299 138
DIČ: CZ 00 299 138
Zastoupeno: Viktor Kohout, starosta města
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu: 3620811/0100
Kontaktní osoba: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI
Tel.: 602 786 079
E-mail: skacel@mestolitovel.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

se sídlem: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČO: 48395013
DIČ: 379-48395013
Statutární zástupce: Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc
Číslo účtu: 233033030/0300
Kontaktní osoba: Ing. Radek Pavlačka
Tel.: 606 717 331
E-mail: r.pavlacka@zahrada-olomouc.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Úprava návsi Myslechovice“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)

znění smlouvy se mění v těchto článcích:

V. Článek

Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad Litovel.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím časovém harmonogramu:

Výkonová fáze	Lhůta plnění	Zahájení prací
DUSP – vypracování projektové dokumentace	0 dní	Již vypracováno a odsouhlaseno
DUSP – zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů (tzv. inženýrská činnost)	40 dní	Po nabytí účinnosti tohoto dodatku
DUSP – zajištění vydání společného povolení	200 dní	Po dokončení inženýrské činnosti
DPS – vypracování projektové dokumentace provedení stavby	60 dní	Ode dne vydání pravomocného společného rozhodnutí

V Litovli, dne

V Olomouci, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Ing. Radek Pavlačka
jednatel společnosti