

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 23KDS00827





Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.






Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení: : 
zástupce ve věcech technických : Jan Toms
Bc. Erika Štorchová
telefon : 
fax : 
e-mail : 

a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **SME s.r.o.**
sídlo : 
právní forma : společnost s ručením omezeným
IČ : 227 92 791
DIČ : CZ22792791
zápis v OR : C 31499 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
jednající : Michal Kudrna, Pavel Kudrna, jednatelé společnosti
ve věcech smluvních : Michal Kudrna
ve věcech technických : Pavel Kudrna
bankovní spojení : 
č. účtu : 
telefon : 
e-mail : 

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ: 23KDS00827 je změna článku II. (Předmět smlouvy) a článku III. (Cena za dílo), kterým se zvyšuje cena díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně ceny díla stanovené ve výše uvedené smlouvě o dílo.
3. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu provádění stavebních prací tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 – soupis prací.

III. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. MěÚ: 23KDS000222 je rozšíření realizace stavebních prací na stavbě „**Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor – nutné úpravy zařízení silnoproudé elektroinstalace**“ o vysekání drážek a průrazů pro uložení kabelů elektro včetně zapravení drážek bez výmalby místo vložení kabelů elektro do lišt a změna typu svítidel v tělocvičně.

IV. Cena za předmět plnění

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Smlouva o dílo

| | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 266 410,00 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 55 946,10 Kč |
| Cena včetně DPH: | 322 356,10 Kč |

[slovy: tři sta dvacet dva tisíc tři sta padesát šest celých jedna korun českých]

Vícepráce

| | |
|------------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 142 009,00 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 29 821,89 Kč |
| Cena včetně DPH: | 171 830,89 Kč |

[slovy: sto sedmdesát jedna tisíc osm set třicet celých osmdesát devět korun českých]

Méněpráce

| | |
|------------------|--------------|
| Cena bez DPH: | 55 155,00 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 11 582,55 Kč |
| Cena včetně DPH: | 66 737,55 Kč |

[slovy: šedesát šest tisíc sedm set třicet sedm celých padesát pět korun českých]

Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1

Cena bez DPH: 353 264,00 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 74 185,44 Kč

Cena včetně DPH: 427 449,44 Kč

[slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet devět celých čtyřicet čtyři korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis více a méně prací

V Novém Boru dne

V České Kamenici dne

.....
Jan Toms
pověřený zastupováním vedoucího ORM

.....
Michal Kudrna
zhotovitel