

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo smlouvy zhotovitele: 126639 / 2023 – D1	Číslo smlouvy objednatele: SML/	
Název akce: „ Rozvadovice – místní komunikace na p.č. 316/2 “		

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Litovel

Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00 299 138

DIČ: CZ 00 299 138

Zastoupeno:

Viktor Kohout , starosta města tel. 721 528 697

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI (tel. 602786079) email: skacel@mestolitovel.cz

Petr Navrátil, referent odboru MHaSI (tel. 721528693) email: navratilp@mestolitovel.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litovel

Č. účtu 3620811 / 0100

2. Zhotovitel: Ing. Petr Doležel

Na Šibeníku 227 / 42, 779 00 Olomouc

IČ: 45 18 66 77

DIČ: CZ 6008091309

ŽL vydaný: OkÚ Olomouc, ref. OŽÚ dne 13.04.1992

č.j.: OŽÚ/ 01123/92/Mk/ŽF ev.č.: 380500-72-01

Zástupce:

- ve věcech smluvních a technických:

Ing. Petr Doležel

Tel.:585 414 176 602 579 255 e-mail: dolezel@dsgeoprojekt.cz

- ve věcech technických:

Ing. Michal Doležel

Tel. 585 411 826

e-mail: m.dolezel@dsgeoprojekt.cz

Ing. Robin Doležel

Tel.:585 421 818

e-mail: robin.dolezel@dsgeoprojekt.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Olomouc

č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku je potřeba dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na kterých je stavba navrhována, termín odevzdání PD se posouvá.

Nové znění následujících článků smlouvy :

Číslo smlouvy zhotovitele: 126639/2023	Číslo smlouvy objednatele:	SML
Název akce: „Rozvadovice – místní komunikace na p.č. 316/2“		

IV.Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

Předání projektové dokumentace ve stupni DUSP **do 15.03.2024**

V Litvli, dne:

V Olomouci, dne: 27.11. 2023

Objednatel	Zhotovitel
Viktor Kohout starosta města	Ing. Petr Doležel