

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

č. 2023/188 ze dne 13. 6. 2023 „Projektová dokumentace – Pavilon 24 a 32 - Rekonstrukce oddělení PN Bohnice“ (dále v textu jen „SoD“ „Dohoda“) dle ust. § 1981 a ust. § 1903 občanského zákoníku a čl. 16.14 SoD

Smluvní strany:

Objednatel: Psychiatrická nemocnice Bohnice
sídlem: Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8
IČO: 00064220
DIČ: CZ00064220
jejímž jménem jedná: MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka
(dále v textu jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Stanislav Marek – Atelier M
sídlo: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
zaspán v ŽR: SZ MČ P76855/2023
IČO: 13827561
jednající: Ing. Stanislav Marek
(dále v textu jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel v textu dále společně jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany prohlašují, že se rozhodly dobrovolně ukončit závazek vzešlý ze SoD.
2. Účelem Dohody je rovněž vypořádání vzájemných práv ze závazku SoD nebo v souvislosti s ním vzniklých tak, aby do budoucna mezi Smluvními stranami již ohledně SoD nevznikaly spory nebo stran závazku ze SoD výkladové různice.
3. Smluvní strany prohlašují, že závazky ze SoD byly Zhotovitelem částečně splněny (viz čl. I. Dohody).
4. Smluvní strany prohlašují, že cena jednotlivých dílčích výstupů Zhotovitele (závazků) byla v Dohodě stanovena jako alikvotní částka celkové ceny stanovené v SoD včetně přihlídnutí ke změnám, jejichž provedení Objednatel v průběhu plnění závazků ze SoD požadoval.

I. Dohoda o ukončení závazku

1. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti Dohody je ukončena SoD a závazky z ní vyplývající, kromě závazků vyplývajících z čl. 16.11 SoD věta druhá SoD.

II. Převzetí dílčích výstupů ze SoD

1. Smluvní strany prohlašují, že ke dni nabytí platnosti (podpisu) Dohody Zhotovitel odevzdal a Objednatel převzal následující dílčí výstupy dle SoD:
 - a. Studie oddělení Pavilonu 24 – převzata Objednatelům dne 18. 8. 2023;
 - b. Studie oddělení Pavilonu 32 – převzata Objednatelům dne 18. 8. 2023;

- c. Projektovou dokumentaci provedení sond ke stropní konstrukci pod půdním prostorem Pavilonu 24 – převzata Objednatelem dne 07. 12. 2023;
- d. Projektovou dokumentaci pro realizaci gastroprovozu – převzata Objednatelem dne 07. 12. 2023.



III. Cena dílčích výstupů ze SoD, uhrazení

1. Smluvní strany se dohodly, že cena dílčích výstupů dle předchozího článku byla stanovena jako alikvotní částka z ceny uvedené v čl. 2.1 SoD stanovena následovně:
 - a. Studie oddělení Pavilonu 24 – 446.000 bez DPH, část ceny dle tohoto písmena Dohody ve výši 156.000,- Kč bez DPH byla uhrazena Objednatelem Zhotoviteli dne 07.11.2023, zbytek ceny dle tohoto písmena Dohody ve výši 290.000,- Kč bez DPH bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli 30 dnů od vystavení faktury.
 - b. Studie oddělení Pavilonu 32 – 171.000 bez DPH, cena dle tohoto písmena dohody byla uhrazena Objednatelem Zhotoviteli dne 7.11.2023.
 - c. Projektovou dokumentaci provedení sond ke stropní konstrukci pod půdním prostorem Pavilonu 24 – 25.000 bez DPH, cena dle tohoto písmena Dohody bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli 30 dnů od vystavení faktury.
 - d. Projektovou dokumentaci pro realizaci gastroprovozu – 33.500,- Kč bez DPH, cena bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli 30 dnů od vystavení faktury.
2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena všech výstupů dle čl. III. odst. 1 Dohody činí 675.500,- Kč bez DPH.
3. Smluvní strany prohlašují, že k uvedeným částkám byla připočtena Objednatelem daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona o dani z přidané hodnoty a Zhotovitel prohlašuje, že splatnou daň z přidané hodnoty odvedl nebo v budoucnu splatnou daň odvede v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.

IV. Narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením ceny dílčích výstupů ze SoD dle čl. II. a III. Dohody došlo k narovnání vztahů vyplývajících ze závazků co do rozsahu a obsahu mezi nimi doposud sporných.
2. Smluvní strany prohlašují, že nabytím účinnosti Dohody mezi nimi nezbývají žádná nevypořádaná práva nebo závazky vyplývající ze SoD, kromě práv svědčících Zhotoviteli dle čl. 16.11 SoD, žádné výkladové různice či spory vzešlé ze závazků SoD, a SoD je tímto narovnána a závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem ukončen.

V. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany na důkaz své pravé a vážně míněné vůle být vázány Dohodou připojují níže své elektronické podpisy (certifikáty).

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
ředitelka

Ing. Stanislav Marek