



S004P01NFJ8L

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2020/0226/160
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku díla:

„ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY A TRVALKOVÉHO ZÁHONU“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN
Adresa: Masarykovo náměstí 53/1,695 35 Hodonín
IČO: 002 84 891
DIČ: CZ 699001303
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č. ú. 424671/0100
Zastoupený: Mgr. Petr Spazier, vedoucí odboru právního a majetku
v technických záležitostech: [REDACTED] referent oddělení odpadového hospodářství a zeleně
/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: SAIKA svět s.r.o.
Adresa: 1. máje 125, Velké Bílovice 691 02
IČO: 03273661
DIČ: CZ03273661
Bankovní spojení: 3592375319/0800
Zastoupen: Ing. Ján Salanci, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2020/0226/160 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 6.4.2. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených v soupisu víceprací a méněprací v Příloze č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6.1. a 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena víceprací a méněprací dle soupisu v Příloze č. 1 činí:

Vícepráce:	1 800,00 Kč bez DPH	Méněpráce:	- 17 227,98 Kč bez DPH
	378,00 Kč DPH 21%		- 3 617,88 Kč DPH 21%
	2 178,00 Kč vč. DPH 21%		-20 845,86 Kč vč. DPH 21%

Rozdíl v ceně: - 15 427,98 bez DPH
- 18 667,76 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6.1. Smlouvy, se na základě víceprací a méněprací uvedených v Příloze č. 1 dodatku upravuje následovně:

237 345,01 Kč bez DPH
49 842,46 Kč DPH 21%
287 187,47 Kč vč. DPH

Důvodem výše zmíněných víceprací a méněprací jsou okolnosti vzniklé v průběhu následné péče o květnatou louku a trvalkový záhon, které nebyly očekávány a nejsou tedy součástí rozpočtu akce „Založení květnaté louky a trvalkového záhonu“.

V souvislosti s provedenými vícepracemi a méněpracemi a změnou celkové ceny díla se mění i čl. 6.2. Smlouvy, který nově zní následovně:

6.2 Rozpis ceny:

Dodávka výsadbového materiálu a provedení výsadby a souvisejících činností dle odst. 3.2.1 a 3.2.2. (ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2020/0226/160):

136 473,00 Kč bez DPH
28 659,33 Kč DPH 21 %
165 132,33 Kč vč. DPH

Provádění související povýsadbové péče za 3 roky (ve znění úprav dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SD/2020/0226/160):

100 872,09 Kč bez DPH
21 183,15 Kč DPH 21 %
122 055,24 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací

V Hodoníně dne 12. 12. 2023

O

Mgr. Petr Spazier

Vedoucí odboru právního a majetku

Ve Velkých Bílovicích dne 12. 12. 2023

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací

Vícepráce 2. rok následné péče:

Fakturujeme Vám následnou péči 2. rok - trvalkový záhon, Lpová alej Hodonín			
Dosadba květin se zalitím	30 ks		
Následná péče 2. rok od podzimní výsadby 2022	0		
Následná péče 2. rok od podzimního výsevu	0		
Součet položek		39 206,00	8 233,26 47 439,26
CELKEM K ÚHRADĚ			47 439,26

Rok 2022	Zasmluvněno Kč vč. DPH	Proplaceno Kč vč. DPH	Vícepráce Kč vč. DPH
Trvalkový záhon 2. rok násl.péče	33867,90	33867,90	
Květnatá louka 2. rok násl.péče	11393,36	11393,36	
Dosadba 30 ks trvalek se zalitím		2 178,00	
Celkem	45 261,26	47 439,26	2 178,00

Vícepráce celkem: 2 178,00 Kč vč. DPH

Méněpráce 1. rok následné péče:

Rok 2021	Zasmluvněno Kč vč. DPH	Proplaceno Kč vč. DPH	Méněpráce Kč vč. DPH
Trvalkový záhon 1. rok násl.péče	24 016,08	15 449,30	8566,78
Květnatá louka 1. rok násl.péče	43 903,64	43 608,40	295,24
Celkem	67 919,72	59 057,70	8 862,02

Méněpráce 3. rok následné péče – neprobíhala následná péče u květnaté louky:

Rok 2023	Zasmluvněno Kč vč. DPH	Proplaceno Kč vč. DPH	Méněpráce Kč vč. DPH
Trvalkový záhon 3. rok násl.péče	15 558,18	15 558,18	0
Květnatá louka 3. rok násl.péče	11 983,84	0	11 983,84
Celkem	27 542,02	15 558,18	11 983,84

Méněpráce celkem: 20 845,86 Kč vč. DPH