

DODATEK SMLOUVY č. 1


č. KRPE-42740/ČJ-2023-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)


VZ „Rekonstrukce okolí bazénu ÚZ Trpišov“

I. Smluvní strany

1) Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

2) Zhotovitel:

název: FastPool s.r.o.
sídlo: Dašická 1796/8, 53003 Pardubice
zastoupený: Petr Čejka, jednatel
IČ: 08753776
DIČ: CZ08753776
bankovní spojení: ČSOB Pardubice
číslo účtu: 291367872/0300
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44924
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-42740/ČJ-2023-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek **III. CENA DÍLA** původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

III. CENA DÍLA

(původní znění)

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	2 051 295,02 Kč
DPH 21 %	430 771,95 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 482 066,97 Kč

(nové znění)

Cena méně prací činí:

Cena méně prací bez DPH	178 783,08 Kč
DPH 21 %	37 544,45 Kč
Cena méně prací včetně DPH	216 327,53 Kč

Cena víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH	437 846,73 Kč
DPH 21 %	91 947,81 Kč
Cena víceprací včetně DPH	529 794,54 Kč

a mění se

(původní znění)

Celková cena díla bez DPH	2 051 295,02 Kč
DPH 21 %	430 771,95 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 482 066,97 Kč

(nové znění)

Celková cena díla bez DPH	2 310 358,67 Kč
DPH 21 %	485 175,32 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 795 533,99 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Za objednatele:



Renata Kaňková
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

Za zhotovitele:



Petr Čejka
jednatel