

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 ze dne 3. srpna 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. listopadu 2023, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 412/1S/2023

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Alexandr Nogrády, starosta města,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, a pan Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zastoupená pí Zuzanou Irovou, jednatelkou,

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

IČO: 260 72 912

DIČ: CZ 260 72 912

ID DS: 3e7cwi4

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: pí Zuzana Irová, jednatelka

- ve věcech technických: p. Marek Římnáč, Ing. Jan Bouchal, p. Jiří Toušek

bankovní spojení: Oberbank

číslo účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

email: iro@iro-stavebni.cz

korespondenční adresa: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 ze dne 3. srpna 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. listopadu 2023.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. srpna 2023 smlouvu o dílo č. 412/1S/2023 k provedení díla "Rekonstrukce ul. Železniční v Českém Krumlově" (dále též "smlouva o dílo č. 412/1S/2023").
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 412/1S/2023. Na základě dohody byl dne 6. listopadu 2023 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 s tím, že změny jsou popsány v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel na základě žádosti dodavatele se dohodli, že z důvodu zjištění nepředvídaných okolností na staveništi v průběhu provádění stavebních prací a dodávek bylo při realizaci díla nutné přistoupit k uplatnění odlišných postupů a způsobu provádění prací a z důvodu rozšíření původního předmětu díla o stavební práce a dodávky, uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023, nastaly okolnosti, na základě kterých lze v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 412/1S/2023 upravit konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. se za slova „předání staveniště“ doplňuje text „s tím, že konečným termínem pro předání a převzetí dokončené stavby je 31. květen 2024.“
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 412/1S/2023 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4. prosince 2023, č. usnesení: 0576/RM31/2023.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

- 4.7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 412/1S/2023 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově 12. 12. 2023

V Českém Krumlově

město Český Krumlov

IRO stavební s.r.o.