

Dodatek č. 184/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto

IČ: 279773

zastoupené starostou

Ing. Františkem Jirským

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 184/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 19. 02. 2016 (dále jen Smlouva)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Cyklostezka Vysoké Mýto - Hrušová**“ – **ISPROFOND 5538510055** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

5 565 000 Kč
(slovy:pětmilionůpětsetšedesátpěttisickorunčeských)

což odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 6 547 111,01 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 184/2016/1 ve výši 1 558 888,07 Kč vč. DPH z celkové ceny 8 105 999,08 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem MIROS MAJETKOVÁ a.s. ze dne 23. 09. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.11.2015*, která je Přílohou Smlouvy a Dodatku č. 2 ze dne 31.03.2016, který je Přílohou č. 1 Dodatku č.184/2016/1. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „ZVZ“). Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků.“

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 ke Smlouvě se zhotovitelem MIROS MAJETKOVÁ a.s. včetně položkového rozpočtu
Příloha č. 2 - neuznatelné náklady položkového rozpočtu
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 2 Dodatku č. 184/2016/1.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk H o ř e l i c a
ředitel SFDI

.....
Ing. František J i r a s k ý
starosta města