

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2023 (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
IČ/DIČ	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení: ██████████
	E-mail: ██████████
	Mobil: ██████████

Zhotovitel	
Název:	Dveře Konrád s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 108073
Sídlo:	Třída Tomáše Bati 3329, 760 01 Zlín
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Petrem Konrádem, jednatelem
IČ/DIČ:	07417837 CZ07417837
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s
Číslo účtu:	115-7934680267/0100
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení: ██████████
	E-mail: ██████████
	Mobil: ██████████

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 19 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2023 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu méněprací a víceprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - se zachováním původních FAB u vybraných dveří;
 - s nerealizací výměny vybraných dveří;
 - s vyjmutím úprav vybraných dveří;
 - s vyjmutím likvidace vybraných dveří;
 - s výrobou atypických dveří;
 - se zapůjčením a montáží náhradních dveří;
 - s převrtáním vybraných dveří;
 - s úpravou zárubní vybraných dveří na místě.
- (3) Rozsah méněprací a víceprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla po odečtení méněprací a nacenění víceprací činí:

Původní cena díla bez DPH	817 285,00 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH	-15 175,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) bez DPH	802 110,00 Kč
DPH 21%	168 443,10 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 2 (po zohlednění změn) vč. DPH	970 553,10 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele