

DODATEK č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-063/23/TS na akci:

Workout na ulici Moldavská v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21,
PSČ 602 00
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská,
Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, [REDACTED]
E-mail : kasparovska@bohunice.brno.cz,
rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
se sídlem Elišky Přemyslovny 634/50, 625 00 Brno
IČ : 75518872
DIČ : [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Kontaktní osoby : Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.
Telefon : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]
Registrace : živnostenský rejstřík, oprávnění k podnikání vydané dne
30.01.2021 Magistrátem města Brna

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-063/23/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 11.07.2023 (na zpracování projektové dokumentace na workoutové hřiště) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
2. V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti a dodatku č. 1 takto:
 - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:
 1. Zhotovitel dokončí a předá projekt a inženýrskou činnost do **29.02.2024** (včetně).
3. Ostatní ujednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a o inženýrské činnosti č. 08-063/23/TS ze dne 11.07.2023 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.

2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 13.12.2023.

V Brně dne 15.12.2023

V Brně dne 18.12.2023

za zhotovitele:

za objednatele:


Mgr. Ing. Lucie Radilová, DiS.


.....
Statutární rada MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Bohunice