

Dodatek č. 2 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: **06EU-005508** (uvádějte při fakturaci)
ISOPROFIN/ISPROFOND:

Název zakázky:

Technická pomoc - VŘ

(dále jen „Objednávka“)

uzavřené dne 10.03.2022

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

se sídlem Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení:

kontaktní osoba Objednatele:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting s. r. o.

se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČO: 25023446

DIČ: CZ25023446

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluv.:

zastoupen:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech tech.:

e-mail:

tel:

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule

1. V souladu s Objednávkou se Dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované předmětnou Objednávkou během termínu definovaném v Termínu plnění.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je prodloužení Termínu plnění, a to s ohledem na skutečnost, že během Termínu plnění nebyly vypořádány veškeré posudky na MNNC.

I.

Změna Objednávky

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se původní znění Termínu plnění ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Termín plnění: do 31.12.2024.“

(Termín plnění dle Dodatku č.1: do 31.12.2023.)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění.
2. Ostatní ustanovení nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
3. Dodavatel i Objednatel prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 2023.12.18
12:10:00 +01'00'

Datum: 18.12.2023 12:42:49 +01:00