

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002178

Číslo smlouvy zhotovitele: 21069-01

Číslo dodatku zhotovitele: 21069-01-D03

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0016.44782

Název související veřejné zakázky:

„I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat – DÚR/IC“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dodatek č.3“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:

45306605

DIČ:

CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073

zastoupen:

██████████, jednatel

a

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO:

04598555

DIČ:

CZ04598555

zápis v obchodním rejstříku:

OR u MS v Praze, vložka C250116

zastoupen:

██████████ a ██████████, jednatele

a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

IČO:

18584209

DIČ:

CZ18584209

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

zastoupen:

██████████, jednatel

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO:

40763439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

zastoupen:

██████████, jednatel nebo ██████████
██████████, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 1. 2022 Smlouvu na dílčí veřejnou zakázku č. **05PT-002178** s názvem „**I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat – DÚR/IČ**“ (dále jen „Smlouva“), zadané na základě Rámcové dohody na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020, číslo 01ST-000764, uzavřené dne 23. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Smluvní strany mezi sebou dále dne 19.8.2022 uzavřely Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č.1“) a 17.8.2023 Dodatek č.2 (dále jen Dodatek č.2)
3. Po odevzdání čistopisu PD a zapracování vzniklých víceprací řešených v rámci Dodatku č.2, které byly výsledkem dodatečných požadavků orgánů státní správy (SŽ, Povodí Vltavy, AOPK), byly vzneseny další požadavky na rozšíření a úpravu dokumentace. Konkrétně se jedná o požadavek SŽ na projekt tzv. neutrálního pole z důvodu kapacity a bezpečnosti na trati v průběhu výstavby. Dále jde o požadavek AOPK na vytvoření pásů izolační zeleně v celé délce stavby, což vyvolá změnu dokumentace spočívající zejména v úpravě situačních výkresů, předělání objektů polních cest, vytvoření nového podkladu pro odnětí ze ZPF a vytvoření nového záborového elaborátu.

4. Změna Smlouvy učiněná tímto Dodatkem č. 3 nepředstavuje podstatnou změnu ve smyslu § 222, odst. 3 ZZVZ, změna nebylo možné předem předvídat..
5. Součet změn Ceny za poskytování služeb dle Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 činí 1 538 520,-Kč bez DPH, což odpovídá navýšení o 23,14% proti původní smlouvě. Jedná se o změny nepředvídatelné skupiny 3.
6. Předmětem Dodatku č. 3 je následující změna ustanovení článků II. Smlouvy.:

Článek II.

Cena za poskytování služeb

Původní znění dle Dodatku č.1:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle Smlouvy a Dodatku č.1 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
6 724 340	1 412 111,40	8 136 451,40

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 1.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████.

Původní znění dle Dodatku č.2:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle Smlouvy a Dodatku č.1 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 634 860	1 603 320,60	9 238 181,60

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 2.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ██████████.

Nové znění dle Dodatku č.3:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 3 celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 186 360	1 719 135,60	9 905 495,60

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 3.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek) je [REDAKCE].

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V _____ dne _____

V Praze dne _____

Digitálně podepsal
Datum: 2023.12.12
21:05:32 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelka Správy České Budějovice

4roads s.r.o.

jednatel

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3

Tabulka č.1			
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
Cena v Kč bez DPH dle Smlouvy	██████████	██████████	██████████
Navýšení v Kč bez DPH dle Dodatku č.1	██████████	██████████	██████████
Cena v Kč bez- DPH vč. Dodatku č.1	██████████	██████████	██████████
Navýšení v Kč bez DPH dle Dodatku č.2	██████████	██████████	██████████
Cena v Kč bez- DPH vč. Dodatku č.2	██████████	██████████	██████████
Navýšení v Kč bez DPH dle Dodatku č.3	██████████	██████████	551 500
Cena v Kč bez- DPH vč. Dodatku č.3	██████████	██████████	8 186 360

Inženýrská činnost k ÚR

I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat - DÚR/IČ

Žluté - dodavatel ocení hodinovou sazbou

Služba	Počet hod. dle Smlouvy	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.2	Navýšení dle dodatku č.2	Cena včetně navyšení dle dodatku č.2
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	■	■	■	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			■			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■	■	■	■
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	■	■	■	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	■	■	■	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	■	■	■	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	■	■	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			■			
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	■	■	■	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)			■			
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■			■

Služba	Počet hod. dle Smlouvy	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.2	Navýšení dle dodatku č.2	Cena včetně navyšení dle dodatku č.2
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B						
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	■	■	■	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■			■

Služba	Počet hod. dle Smlouvy	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.2	Navýšení dle dodatku č.2	Cena včetně navyšení dle dodatku č.2
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C						
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	■	■	■			
ČÁST C CELKEM			■			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hod. dle Smlouvy	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.2	Navýšení dle dodatku č.2	Cena včetně navyšení dle dodatku č.2
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■		■	■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			■		■	■

V Praze

Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat - DÚR/IČ

Oceňný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy. Obdobem pozemních komunikací pod č. j. 86/2018-120-TN ze dne 18. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Dle původní Smlouvy

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinná sazba Kč/hod.	Cena Kč	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.1	Navýšení dle Dodatku č.1	Cena včetně navýšení dle Dodatku č.1	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.2	Navýšení dle Dodatku č.2	Cena včetně navýšení dle Dodatku č.2	Navýšení počtu hod. dle Dodatku č.3	Navýšení dle Dodatku č.3	Cena včetně navýšení dle Dodatku č.3
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")												
A. Průvodní zpráva												
1. Identifikační údaje												
2. Cíle a stavby na objekty a technická a technologická zařízení												
3. Seznam vstupních podkladů												
B. Související technická zpráva												
1. Popis území stavby												
2. Celkový popis stavby												
3. Připojení na technickou infrastrukturu												
4. Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie												
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav												
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana												
7. Ochrana obyvatelstva												
8. Žádání organizace výstavby												
9. Celkové vodohospodářské řešení												
C. Situační výkresy												
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000												
2. Katastrální situační výkres												
3. Koordinační situační výkres 1:1000												
4. Specifické výkresy (výkres budoucího uspořádání silniční sítě apod.)												
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ												
D.1 Stavební část												
1.1 Objekty pozemních komunikací												
1.2 Mostní objekty a zdi												
1.3 Vodohospodářské objekty												
1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace												
1.5 Objekty podzemních staveb												
1.6 Objekty zařízení pro provozní informace a telematiky												
1.7 Objekty dráh												
1.8 Objekty pozemních staveb												
1.9 Ostatní stavební objekty												
D.2 Technologická část												
E. Doklady												
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY												
1. geodetické zaměření stavby												
2. průzkum inženýrských sítí												
3. dopravní inženýrský průzkum												
4. Řešení předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle ITP 76												
5. hydrogeologický průzkum												
6. klimatoalogický průzkum												
7. karozní průzkum												
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)												
9. pedologický průzkum												
10. dendrologický průzkum												
11. Zábory stavebníků (pouze výkresů zborů)												
12. Hluková studie												
13. rozptylová studie												
14. Bilance zemin a ornice												
15. Podklady pro odnětí ze ZPE a PUPEL												
16. Podklady pro vypracování přílohy přílohy územní dráhy												
17. Podklady pro vypracování přílohy přílohy územní dráhy												
18. Podklady pro vypracování přílohy přílohy územní dráhy												
19. Podklady pro vypracování přílohy přílohy územní dráhy												
20. Projekt maštadarování výsadby												
21. Podklady pro vypracování žádosti a podání žádosti o udělení výjimky ze ZCHD												
G. Repragrafa 5 paré (v Kč)												
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)												

Digitálně podepsáno
 Datum: 18.12.2018 09:55:52 +01:00