

**Dodatek č. 1**  
ke Smlouvě o dílo

**„Rekonstrukce koupelen Domova seniorů Nové Strašecí“**

**O b j e d n a t e l:** Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí

IČ: 71209921

Zástupce: PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA - ředitelka

tel:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**Z h o t o v i t e l:** F1 facility CZ s.r.o.

Se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora

IČ: 04462319

DIČ: CZ04462319

Zástupce: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel společnosti

tel:

e-mail:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247381

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2023

**I.**

Dne 29. 6. 2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Rekonstrukce koupelen Domova seniorů Nové Strašecí**, Křivoklátská 417, 271 01 Nové Strašecí.

## II.

1. Dle čl. III. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. III. Bodu 3. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

### **Celková cena díla po započítání více a méně prací činí:**

cena bez DPH .....	1.500.217,25 Kč
15 % DPH.....	225.032,59 Kč
<b>cena včetně DPH .....</b>	<b>1.725.249,84 Kč</b>

(slovy cena včetně DPH: jeden milion sedm set dvacet pět tisíc dvě stě čtyřicet devět korun, osmdesát čtyři haléřů)

Z toho hodnota méněprací činí:

cena bez DPH .....	26.737,23 Kč
15 % DPH.....	4.010,58 Kč
cena včetně DPH.....	30.747,81 Kč

Z toho hodnota víceprací činí:

cena bez DPH .....	67.802,45 Kč
15 % DPH.....	10.170,37 Kč
cena včetně DPH.....	77.972,82 Kč

### **Cena víceprací snižená o méněpráce činí:**

cena bez DPH .....	41.065,22 Kč
15 % DPH.....	6.159,79 Kč
<b>cena včetně DPH .....</b>	<b>47.225,01 Kč</b>

(slovy cena včetně DPH: čtyřicet sedm tisíc dvě stě dvacet pět korun, jeden haléř)

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Novém Strašeci dne *20. 11. 2023*

Domov seniorů Nová Strašecí

**PhDr. Mgr. Miluše Jůnová, MHA**  
ředitelka

V Praze dne 31. 10. 2023

**Ing. Vladimír Zdražil**  
jednatel společnosti