



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 319/2023 z 20.11.2023

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Široká 37/7, 110 00 Praha 1

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava bytu číslo 1

Michalská 433, Praha 1 – Staré Město

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl po zahájení stavebních prací na základě zjištění neuspokojivého stavu podlah v předsíni, jídelně, pracovně a kuchyni a na základě dohody správce objektu s dodavatelem stavby o rozšíření akce o opravu terasy u bytu včetně, zdvojení vstupních dveří, zamezující úniku tepla a opravě a repasi oken na terasu.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1 998.502,79Kč	362.803,70Kč	2 361.306,49Kč
DPH 15%	299.775,42Kč	54.420,56Kč	354.195,98Kč
Nabídková cena vč. DPH	2 298.278,21Kč	417.224,26Kč	2 715.502,47Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 11.12.2023

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele