

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 12.10.2023

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	PSM plus s. r. o.
Sídlo:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno
IČO:	29183294
DIČ:	CZ29183294
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR Brno, oddíl C, vložka č. 63872
Zastoupen:	Josefem Dunčou
Zástupce pro věci technické:	Josef Dunča
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.02.2023 smlouvu o dílo na stavební práce k zakázce s názvem „ZTV ul. Jarošova“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 24331915.
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

Podrobnosti viz Změnový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti dohodly na úpravě uzavřené smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo takto:

Článek 3. Předmět díla odstavec 3.7. nově zní takto:

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr) a ve „Změnovém položkovém rozpočtu“, nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek výběrového řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

Článek 5. Cena díla odstavec 5.1. nově zní takto:

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového položkového rozpočtu (příloha č. 2 smlouvy) a činí:

Cena celkem	
Cena bez DPH:	3.844.396,50 Kč
DPH:	807.323,20 Kč
Cena celkem vč. DPH:	4.651.719,70 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 542/25/RM/2023 ze dne 13.12.2023.


Přílohy:

Změnové položkové rozpočty k dodatku č. 1

V Holešově dne 15. 12. 2023

V Holešově dne 18. 12. 2023

Za objednatele




Mgr. Milan Fritz, starosta



Ing. Pavel Karhan, místostarosta



Za zhotovitele



S.r.o.
602 00 Brno
229183294

Josef Dunča, jednatel společnosti

