



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dne 25. 06. 2023 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zejména pak dle § 2586 a následujících mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Zadavatel: **Horská služba ČR o.p.s.,**
Sídlo: Špindlerův Mlýn 260, 543 51 Špindlerův Mlýn
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného u KS v Hradci Králové spis. zn. O 113
Zastoupena: René Mašín, ředitel, náčelník Horské služby
IČ: 27467759
DIČ: CZ27467759
Bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 171922771/0600
Telefon: 601 302 647
Email: hspraha@hscr.cz

(dále jen „objednatel“), na straně jedné

Úřad Praha – korespondenční adresa:

Horská služba ČR, o.p.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz

ve věcech technických: Bc. Miroslav Račko, 602 372 487, racko.miroslav@hscr.cz

a

Poskytovatel: **Milan BRACHTL – ARCHITEKTURA PROJEKTY**
Sídlo: Havířská 998, 415 01 Teplice
Zapsaná v živnostenském rejstříku podnikatelských subjektů
Zastoupena: Milan Brachtl, podnikající fyzická osoba, ČKAIT: 0401126
IČ: 11464844
DIČ: není plátcem DPH
Bank. spojení: Air Bank a.s.
Číslo účtu: 1507420017/3030
Telefon: 777 140 961
Email: mbrachtl@centrum.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Milan Brachtl, 777 140 961, mbrachtl@centrum.cz

ve věcech technických: Milan Brachtl, 777 140 961, mbrachtl@centrum.cz

(dále jen „poskytovatel“), na straně druhé, společně také (dále jen „smluvní strany“),

upravující v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě požadavků objednatele a nad rámec výše uvedené Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Novostavba stanice Horské služby ČR – Český Jiřetín“, článek 5. Odměna, platební podmínky, konkrétně v odstavci 5.1 a článek 6. Doba trvání a ukončení smlouvy, konkrétně v odstavci 6.1.

PREAMBULE

Tento dodatek se sepisuje na základě žádosti zhotovitele ze dne 25. 11. 2023 o prodloužení termínu dokončení probíhající novostavby stanice Horské služby ČR v lyžařském areálu Český Jiřetín, horská oblast v Krušných horách.

Důvodem žádosti o prodloužení smluvně sjednaného termínu poskytování služby jsou složité klimatické podmínky v místě plnění díla, které stěžují nejen samotnou pracovní činnost, ale především přesun stavebního materiálu po nezpevněném terénu lyžařské sjezdovky, neboť je předmětná novostavba prováděna na horském hřebenu. S touto skutečností bezvýhradně souvisí fakturace za služby nad rámec platné smlouvy jak je uvedeno v článku 5 tohoto dodatku.

Článek 5.

Odměna, platební podmínky

Celková cena díla dle smlouvy:

	Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena za komplexní služby TDI	x	x	140 000,00

Celková cena poskytované služby dle dodatku č. 1:

	Cena bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Cena za komplexní služby TDI	x	x	154 000,00

Článek 6.

Doba trvání a ukončení smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby až v termínu **do 15. 12. 2023**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní články smlouvy nebyly tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv.

Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je žádost o prodloužení smluvního vztahu a o výši fakturace za služby nad rámec platné smlouvy probíhající novostavby stanice Horské služby ČR – Český Jiřetín.

V Praze dne 29. 11. 2023


V Teplicích dne 6.12. 2023



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
105 00 Praha

①

.....
Za objednatele: René Mašín, ředitel HS ČR



.....
Za poskytovatele: Milan Brachtl,
podnikající fyzická osoba

25.11. 2023

Horské službě ČR, o.p.s.,

se sídlem: Špindlerův Mlýn č. p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

IČ: 27467759; DIČ: CZ27467759

Zastoupená: René Mašínem, ředitelem

VÝKON TDI A ČINNOST BOZ - NOVOSTAVBA HS ČESKÝ JIŘETÍN

Věc: žádost o prodloužení smluvního vztahu

Na základě naší smlouvy vykonáváme výkon TDI a činnost BOZ na výše uvedené stavbě.

Činnost ve smlouvě, byla předpokládána od 07/2023 do ukončení stavby 11/2023.

Stavba se nepochybně, z důvodů objektivních příčin a nepříznivých klimatických vlivů, svou realizací protáhne minimálně do 15. 12. 2023.

Tento termín a tato skutečnost, byla projednávána, na žádost dodavatele na kontrolním dni 22.11. 2023. všeobecně jsme se dohodli, že bude lepší celé dílo předat v dokonalé kvalitě a ucelené než vše rychle ukončit, za cenu nedokonalé technologické kázně, a nekvalitně ošetřených detailů.

S tímto, však souvisí, i úprava našich smluvních vztahů.

Žádám o potvrzení dodatku smlouvy. To znamená, adekvátní prodloužení našeho smluvního vztahu, i ve vazbě na honorář.

Tzn. měsíční honorář je za TDI 28 tis. Kč. Znamená to, že dofakturovaná částka, nad rámec smlouvy bude cca 14 tis. Kč.

BOZ je fakturován měsíční sazbou 10 tis.Kč , dofakturováno nad rámec smlouvy bude tedy 5 tis. Kč.

Prosím tedy o vyhotovení dodatkové objednávky nebo dodatkové smlouvy ... na výkon TDI do 15.12. 23 – ve výši 14 tis.Kč, a výkon BOZ do 15.12.23 – ve výši 5 tis. Kč.

Pokud je třeba cokoliv doplnit, nebo objasnit, kontaktujte mne.

Děkuji.

S pozdravem

Milan Brachtl
ARCHITEKTURA PROJEKTY
Havířská 998, 415 01 Teplice



HORSKY A. S.
Horská 200, 250 01 Mlýnský náhon
Praha 250 01, Mlýnský náhon
Tel: +420 227 467 139
E-mail: info@horsky.cz



©