

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 2016/0163

„Most ev. č. 36914-8 Bohdíkov“ – projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

kontaktní adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Z důvodu dořešení inženýrské činnosti a majetkoprávních vztahů pod silničním tělesem a korytem toku došlo k nepředpokládanému zdržení v termínu plnění předmětu smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, v rámci kterého bude doba plnění upravena tak, aby zhotovitel mohl provést a odevzdat kompletní dílo objednateli.

Článek 2. Doba plnění

se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR do **03/2017**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP+PDPS+ soupis prací včetně dokladové části dokumentace pro účely územního a stavebního řízení a majetkoprávní přípravy nejpozději do **06/2017**

Článek 4. Platební podmínky

se upravuje následovně:

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení bude vystavena faktura ve výši 100% její smluvní ceny (bez DPH), po předání řádně provedené projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby včetně soupisu prací bude vystavena faktura ve výši 90% ceny díla a po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% (bez DPH) sjednané ceny díla.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.1.2017.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

31 -03- 2017
V Olomouci dne
Správa silnic Olomouckého kraje
Pěvková organizace
Přátovně přehládka 37
oká 120, 772 11 Olomouc

ředitel organizace

V Brně dne: 13.03. 2017

ředitel a jednatel společnosti