

## DODATEK Č. 2 Ke smlouvě o dílo č. 2023/004906 ze dne 17.7.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Statutární město Plzeň**  
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň  
IČ 00075370  
**Městský obvod Plzeň 2-Slovany**  
se sídlem Plzeň, Koterovská 83  
zastoupený místostarostkou Evou Trůkovou, na základě plné moci  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně jedné jako objednatel*

a

- 2) **AREA group s.r.o.**  
se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, PSČ 301 00  
zastoupena Ing.arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti  
IČ: 25203231  
DIČ: CZ 25203231  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně druhé jako projektant*

tento

## Dodatek č. 2

### Čl. 1 Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/004906 ze dne 17.7.2023, jehož účelem je:

**A. Změna článku 3. Termín dodání (čas plnění), odst. 3.1.**

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

### Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

**C. odstavec 3.1., článku 3 – Termín dodání (čas plnění), v tomto znění:**

Původní znění:

*Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:*

- a) *vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr – do 1 měsíce od schválení podoby rekonstrukce, nejpozději však do 30.11.2023*

- b) *inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci do 30.11.2023*

Nové znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:

- a) vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr – do 31.12.2023
- b) inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci do 30.3.2024
- c) **vypracování dokumentace pro Územní souhlas, její projednání s dotčenými orgány, které bude řešeno samostatnou dokumentací dle rozšířeného rozsahu – do 31.12.2023**
- d) **zajištění vydání Územního souhlasu do 1 měsíce od podání na stavební úřad**

**Čl. 3**  
**Závěrečná ustanovení**

- A. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- B. Tento Dodatek č.2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- C. Uzavření tohoto Dodatku č.21 je v souladu s usnesením RMO P2 č. 54/2019 ze dne 12.4.2009 o stanovení postupů při zadávání veřejných zakázek.
- D. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 30.11. 2023

V Plzni dne 30.11. 2023

\_\_\_\_\_  
Eva Trůková, místostarostka  
Městský obvod Plzeň 2-Slovany

\_\_\_\_\_  
Ing. arch. Pavel Bořík  
jednatel AREA group s.r.o.

za objednatele

za projektanta