

DENNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

AKCE. LOMNICE NAD LUŽNICÍ: Výměna oken a dveří VB

- 1.- 7.den demontáž a montáž PVC oken a vnitřních praparpetů + zednické začištění
- 8.-16.den demontáž a montáž dalších PVC oken a vnitřních parapetů + zednické začištění
- 17.-22.den dokončovací stavební práce, úklid
- jedná se o pracovní dny včetně sobot a nedělí