



Č.j.: KRPK-78981-10/ČJ-2023-1900MN

Dolní Rychnov 29. listopadu 2023

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP – Kvk – P 2.0 - Nákup a montáž kuchyňské linky pro OOP Františkovy Lázně podle Rámcové smlouvy

Na základě vyhlášené veřejné zakázky na realizaci rekonstrukce objektu OOP Františkovy Lázně, kde bude po vysoutěžení uzavřena se zhotovitelem Smlouva o dílo na provedení prací potřebných pro zabudování kuchyňské linky, s termínem realizace nejpozději do 31.05.2024, je nutno požádat o prodloužení termínu realizace předmětné akce.

Z tohoto důvodu není možno zhotoviteli výše uvedené akce, firmě GO interier s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Strážky 79, IČ: 05960657, umožnit provedení zaměření, dodání a montáž kuchyňských linek v termínu stanoveném smlouvou o dílo, neboť ještě nebyla provedena potřebná příprava místností pro jejich zaměření a instalaci.

Původní termín díla byl stanoven Prováděcí smlouvou - nákup nábytku č.j. KRPK-87722-10/ČJ-2023-1900VZ, a to do 50 dnů od účinnosti smlouvy.

Navrhujeme proto se souhlasem zhotovitelem sepsání Dodatku č. 1 k výše uvedení smlouvě a prodloužit termín realizace do 31.05.2024.

Zpracoval

